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1 Johdanto 
 
Yksi sosionomin osaamisen osa-alueita on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Sosiaa-
lialan ammattikorkeakouluverkoston julkaisemassa esityksessä sosionomin tutkinto-
vaatimuksista, luetellaan kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen yhdeksi sosio-
nomin kompetensseista. (Sosiaaliportti 2012). Sosionomin työssä globalisaation lisää-
mä yhteiskuntien kulttuurinen monimuotoisuus näkyy yhä enemmän. Jyväskylän yli-
opiston suorittaman Sosiaalialan osaajat 2015 - tutkimuksen mukaan globalisaatiokehi-
tys nähdään yhtenä tärkeimmistä sosiaalialaan vaikuttavista tekijöistä (Vuorensyrjä - 
Borgman - Kemppainen - Mäntysaari - Pohjola 2006: 15). Sosionomin työssä tämä 
näkyy maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrän kasvuna sekä maahanmuutta-
javastaisten asenteiden lisääntymisenä. Tämä vaatii yhä uusien työmuotojen sekä vai-
kuttamiskeinojen omaksumista ihmisten välisen ymmärryksen sekä tasa-arvon lisäämi-
seksi. 
 
Opinnäytetyömme on monimuotoinen ja se koostuu tuotoksesta ja siihen liittyvästä 
raportista. Tuotos on hankesuunnitelma Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakun-
ta METKA:lle. Suunnitelmalla haetaan yksivuotista kehitysviestintähanketukea Ulkoasi-
ainministeriöltä. Hakijana toimii Metropolia opiskelijakunta (METKA). Opinnäytetyön 
tavoitteena on vastata METKA:n kehitysyhteistyötoiminnan käynnistämistarpeeseen 
suunnittelemalla hankekokonaisuus, jonka avulla opiskelijoille kerrotaan kehitysyhteis-
työn teemoista ja pyritään aktivoimaan heitä mukaan METKA:n toimintaan.  
 
Hankesuunnitelmassa tavoitteena on lisätä Metropolia ammattikorkeakoulun opiskeli-
joiden tietoisuutta kehitysmaiden todellisuudesta ja erityisesti lapsen oikeuksista. 
Hankkeen toiminnoilla pyritään innostamaan opiskelijoita mukaan kehitysyhteistyötoi-
mintaan, muodostaa aktiivisesti toimiva opiskelijaryhmä ja vakiinnuttamaan se pysy-
väksi osaksi METKA:n toimintaa. Suunnitelma toteutetaan vuoden 2013 aikana, mikäli 
rahoituspäätös on myönteinen. Rakensimme hankesuunnitelmamme Ulkoasiainminis-
teriön valmiille hakemuslomakkeelle. Suunnittelussa käytimme hyväksi Kehitysyhteis-
työn palvelukeskuksen (Kepa) hankesuunnittelukoulutusta ja hankeneuvontaa. Lisäksi 
perehdyimme hankekirjallisuuteen ja muihin vastaaviin hankesuunnitelmiin.  
 
Opinnäytetyömme teoreettiseksi viitekehykseksi valitsimme sosiokulttuurisen innosta-
misen, koska sen avulla luodaan ja vahvistetaan toimivia ryhmäprosesseja ja pyritään 
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toiminnan itsenäiseen jatkumiseen. Tällä vastaamme METKA:n tarpeeseen. Suunni-
telmassa tekemiämme valintoja perustelemme innostamisen teorian pohjalta. Kohde-
ryhmänä ovat Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijat. Hankesuunnitelma löytyy 
liitteenä (Liite 1).  
 
Raporttiosuudessa määrittelemme työn lähtökohdat, työelämän yhteistyökumppanin, 
aihepiirin taustan, teoreettisen viitekehyksen ja projektisuunnitelman toteutuksen sekä 
sisällön. Lisäksi avaamme Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (TUO) suun-
nitteleman kehitysviestintähankkeen. Lopussa arvioimme hankkeen riskit ja arvoimme 
hankesuunnitelman onnistumista.  
2 Työn lähtökohdat 
 
Opinnäytetyömme tuotoksen tarkoituksena on Metropolia ammattikorkeakoulun opiske-
lijajärjestö METKA:n toiminnan kehittäminen. METKA:n toimenkuvaan kuuluu tällä het-
kellä opiskelijoiden edunvalvonta sekä hyvinvoinnin lisääminen. Ammattikorkeakoulu-
laki asettaa opiskelijajärjestöille myös velvoitteen valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, 
valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen (Valtioneuvoston asetus ammattikor-
keakouluista 564/2009 § 42a). Opinnäytetyössä METKA:lle suunnitellaan kansainvä-
lisyyskasvatukseen liittyvä hankekokonaisuus, jonka toteuttaminen antaa järjestölle 
kokemusta hankkeiden hallinnoinnista ja toteuttamisesta sekä avaa järjestölle uuden 
toimintahaaran. 
 
Kansainvälisyyskasvatuksen lähtökohtana on viime vuosikymmeninä edennyt globali-
saatioprosessi ja sen kautta noussut tarve auttaa ihmisiä ymmärtämään muita kulttuu-
reita sekä toimintansa globaaleja vaikutuksia. Globalisaatiolla tarkoitetaan sosiaalisten 
suhteiden tiivistymistä sekä fyysisen etäisyyden merkityksen pienenemistä. Tämä on 
johtanut yhteiskunnallisten valta- ja riippuvaisuussuhteiden tiivistymiseen kansojen 
sekä mantereiden välillä. (Patomäki 2007: 19 - 20.) Esimerkiksi Euroopassa tehtävillä 
kulutuspäätöksillä voi olla suuria vaikutuksia Kiinassa elävän ihmisen arkipäivään. Glo-
balisaatiosta johtuen rajat ovat avautuneet ja raha, työvoima, tavarat sekä palvelut liik-
kuvat entistä aktiivisemmin. Euroopan kansainvälistyessä ulospäin muuttui se samalla 
myös sisältäpäin kansainvälisemmäksi lisääntyneen maahanmuuton seurauksena. 
Tämä on lisännyt tarvetta yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden vahvistamiseen 
sekä syrjinnän vähentämiseen. (Kivistö 2007: 11.) Tämän johdosta kansainvälisyys-
kasvatus on noussut esille erittäin ajankohtaisena teemana.  
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Opinnäytetyössä suunniteltavalle hankkeelle haetaan rahoitusta Ulkoasianministeriön 
myöntämistä hanketuista. Ministeriö jakaa vuosittain 80 miljoonan euron edestä varoja 
kansalaisjärjestöjen hankkeisiin. Nämä hankkeet ovat joko ulkomailla toteutettavia ke-
hitysyhteistyöhankkeita tai kotimaassa toteutettavia viestintä- tai kansainvälisyyskasva-
tushankkeita.  Nyt suunniteltavan hankkeen tarkoituksena on innostaa ja aktivoida Met-
ropolian opiskelijoita kansainvälisten asioiden suhteen sekä perustaa METKA:n yhtey-
teen kehitysyhteistyöjaosto, joka alkaa aktiivisesti toimia hankkeen yhteydessä sekä 
sen loputtua. 
3 Kansalaistoiminta Suomessa 
 
Suomea on luonnehdittu yhdistystoiminnan luvatuksi maaksi. Järjestöbarometri 2008:n 
mukaan vuonna 2008 rekisteröityjä yhdistyksiä oli 127 000. Uusia perustetaan edel-
leenkin noin 2400 kappaleen vuosivauhdilla. Suomalaisessa yhdistystoiminnassa kan-
sainvälisyyttä edustavat järjestöt ovat pieni vähemmistö. (Lager, Laihiala, Kontinen 
2009: 6.) Kansalaistoiminta käsitteenä tarkoittaa julkista toimintaa yhteiskunnassa, yh-
teisön jäsenenä, erilaisissa yhdistyksissä tai kansalaisjärjestöissä. Kansalaistoiminta 
on ihmisen aktiivista toimintaa itsestä ulospäin, yhdessä toimien, yhteiseksi hyväksi. 
(Harju 2003:10.) 
 
Keskeinen osa suomalaisesta kansalaistoiminnasta tehdään kansalaisjärjestöissä.  
Kansalaisjärjestö on rekisteröity tai rekisteröitymätön yhdistys, joka toimii tietyn pääte-
tyn tarkoituksen hyväksi paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti, jolla on hyväk-
sytyt säännöt tai ainakin toimintanormit ja jolla on toimintaorganisaatio ja sovittu talou-
denhoito. Kansalaisjärjestön päämäärä on aina jollakin tavalla yleishyödyllinen. Siinä 
on aina jonkinlainen toimintaorganisaatio, joka voi olla paikallinen, alueellinen tai valta-
kunnallinen (Harju 2003: 12.)  
 
Opiskelijajärjestöt kuten yliopistojen ylioppilaskunnat sekä ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakunnat luetaan kansalaisjärjestöiksi. Niiden tarkoitus on toimia jäseniensä eli 
korkeakouluopiskelijoiden edunvalvojina yhteiskunnassa, edistää heidän terveyttään 
sekä valvoa heidän oikeusturvan toteutumista. 
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3.1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
 
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA) on lakisääteinen, julkisoi-
keudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. METKA valvoo opiskelijoiden oikeusturvan 
toteutumista sekä edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja asemaa ammattikorkeakoulus-
sa ja muussa yhteiskunnassa. (Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta n.d) 
 
Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain pykälään 42. Tämän lain 
mukaan opiskelijakunnan tehtävä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiivi-
seen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Tehtävänä on myös toimia jäsen-
tensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä 
opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. (Valtioneuvos-
ton asetus ammattikorkeakouluista 564/2009 § 42a.) 
 
METKA:ssa ylintä päätäntävaltaa käyttää 25-henkinen edustajisto, joka valitaan vuo-
den mittaiseksi toimikaudeksi syksyn edustajistovaaleissa. Näissä vaaleissa äänioikeu-
tettuja ovat kaikki METKA:n jäsenet. Edustajisto toimii opiskelijoiden asialla ja on vel-
voitettu edustamaan koko opiskelijayhteisöä. Opiskelijakunnan käytännön toimintaa 
toteuttavat työhallitus ja sihteeristö. Oppilaskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä Metro-
polia ammattikorkeakoulussa opiskeleva päätoiminen opiskelija. Jäseneksi voidaan 
hyväksyä myös muita Metropolian opiskelijoita. Opiskelijakunta voi myös ottaa kanna-
tusjäsenikseen yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä edustajiston päätöksellä. (Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta n.d.) 
 
METKA tarjoaa Metropolian opiskelijoille säännöllistä liikunta- ja harrastetoimintaa sekä 
erilaisia opiskelijatapahtumia opiskelijajuhlista isompiin urheilutapahtumiin. Se myös 
koordinoi koulun tutortoimintaa, järjestää kansainvälistä toimintaa ja neuvoo ongelmati-
lanteissa. (Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta n.d.) 
4 Kehityspolitiikka 
 
Tässä opinnäytetyössä suunniteltava hanke pohjautuu Suomen kehityspoliittisiin linja-
uksiin, koska hankkeelle haettavan tuen tarkoitus on edistää linjausten sisältämien ta-
voitteiden toteutumista. Kehityspolitiikka on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa. Sen tavoitteena on kansainvälisen vakauden, turvallisuuden, rauhan, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen sekä oikeusvaltion, de-
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mokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen. Suomen kehityspoliittiset tavoitteet on sidot-
tu YK:n vuosituhatjulistukseen ja sen asettamiin kehitystavoitteisiin, joiden päämääränä 
on äärimmäisen köyhyyden poistaminen. Kehityspolitiikalla ja -yhteistyöllä pyritään 
edistämään näitä tavoitteita maailmassa, joka muuttuu nopeaan tahtiin ja jossa ihmis-
ten riippuvuus toisistaan kasvaa. Näin pyritään varmistamaan turvallinen pohja suoma-
laisten omalle turvallisuudelle sekä hyvinvoinnille. (Suomen kehityspoliittinen toimenpi-
deohjelma 2012: 5) 
 
Kehityspolitiikan tavoitteiden toteutumista edistetään maiden kahdenvälisellä yhteistyöl-
lä, alueellisella tasolla eli tukemalla alueellista integraatiota sekä rajat ylittäviä ratkaisu-
ja, ja monenkeskisesti sekä kansalaisjärjestöjen että EU:n kautta. Työtä tehdään mo-
nella tasolla, jotta varmistetaan avun ulottuminen kaikkialle maailmaan. (Suomen kehi-
tyspoliittinen toimenpideohjelma 2012: 16) Suomen ulkopuolelle suuntautuvien toimien 
lisäksi ulkoasianministeriö myöntää tukea Suomessa toteutettaville kehitysviestintä- ja 
kansainvälisyyskasvatushankkeille. Näin suomalaisille annetaan tietoa globaaleista 
kehityshaasteista sekä väyliä ja keinoja toimintaan osallistumiseen. (Suomen kehitys-
poliittinen toimenpideohjelma 2012: 19) Kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaan 
globaalikasvatus lisää globaalivastuuta, joka tarkoittaa sitoutumista ihmisoikeuksiin ja 
demokraattiseen päätöksentekoon sekä tahtoa osallistua ja toimia globaalin kehityksen 
hyväksi. (Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012: 20)  
4.1 Tuki järjestöjen viestintä- ja kansainvälisyyskasvatushankkeisiin 
 
Ulkoasianministeriö on tukenut kansalaisjärjestöjen kehitysviestintä- ja kansainvä-
lisyyskasvatushankkeita jo yli 30 vuoden ajan. Kansalaisjärjestöillä on suuri merkitys 
kotimaassa tehtävän viestinnän sekä kasvatuksen kentällä. Järjestöillä on kapasiteettia 
nostaa esille aiheita ja näkökulmia, jotka viranomaisviestinnässä jäävät pimentoon se-
kä mahdollisuus tavoittaa ihmisiä, joita viranomaisviestintä ei puhuttele. (Ulkoasiainmi-
nisteriö 2012b.) 
 
Tuki on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään ja globaalikasvatukseen, joka 
koskee kehitysyhteistyötä tai kehityspolitiikkaa, globaaleja kehityskysymyksiä tai kehi-
tysmaiden todellisuutta. Tuen avulla toteutettavissa hankkeissa tulee ottaa huomioon ja 
nostaa esille Suomen kehityspoliittisen ohjelman painopisteet, YK:n vuosituhattavoit-
teet tai läpileikkaavat tavoitteet sekä kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen liittyvät ky-
symykset. Tukea voidaan myöntää myös hankkeille, jotka käsittelevät kehitysmaiden 
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tai kehityspolitiikan näkökulmasta ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä tai humanitaari-
sia kysymyksiä. (Ulkoasiainministeriö 2012b.) 
5 Kansainvälisyyskasvatus 
 
Kansainvälisyyskasvatuksen juuret löytyvät YK:n kasvatus-, tiede-, ja kulttuurijärjestö 
Unescosta. Järjestö on painottanut kansainvälisyyskasvatuksen tarvetta perustamises-
taan lähtien (1945), mutta pitkään aikaan sen jäsenjärjestöt eivät olleet tähän keskuste-
luun halukkaita. Ne halusivat suojella omia kansallisia koulujaan, joiden arvopohjat 
painottivat isänmaata, uskontoa sekä perhettä. Kansainvälinen keskustelu kansainvä-
lisyyskasvatuksesta käynnistyi 1970-luvun alussa. Tällöin alkoi hahmottua sen tärkeys 
osana kylmän sodan ilmapiirin liennytystä. (Allahwerdi 2001:26)  
 
Vuonna 1974 hyväksyttiin Unescon suositus kasvatuksesta kansainväliseen ymmär-
rykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opettami-
sesta. Kansainvälisyyskasvatuksen yleiseksi päämääräksi asetettiin oikeudenmukaisen 
rauhan saavuttaminen ja vakiinnuttaminen maailmassa, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
toteuttaminen ja säilyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Päämäärät ovat 
yhteneväisiä YK:n peruskirjassa asetettuihin tavoitteisiin.  (Suomen Unesco-toimikunta 
1978: 11.) Kokonaisuuden sisältöä on laajennettu sekä täsmennetty vuosien saatossa 
erinäisten Unescon ja YK:n julistusten kautta. Näistä tunnetuin on YK:n vuosituhatjulis-
tus vuodelta 2000. 
 
Euroopassa aihetta on käsitelty tämän vuosituhannen puolella etenkin Euroopan neu-
vostossa sekä sen Pohjoinen–etelä-keskuksessa. (The North-South Center of The 
Council of Europe.) Keskus on ollut tärkeässä roolissa kehitettäessä, tuettaessa sekä 
selkiytettäessä kansainvälisyyskasvatuksen teoriaa ja käytäntöä sekä Euroopan neu-
voston jäsenmaiden yhteistyön arvioimisessa sekä edistämisessä. (Opetusministeriö 
2007: 15). 
 
Kansainvälisyyskasvatuksen tarve tänä päivänä perustuu alati kasvavaan keskinäis-
riippuvuuteen ihmisten välillä. Maailmanlaajuiset taloudelliset, geopoliittiset 
ja sosiaaliset suhteet, nykyaikainen viestintäteknologia, media sekä liikenne mahdollis-
tavat nopean tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkumisen.  Tästä syystä ihmisten toimin-
nan vaikutukset heijastuvat entistä laajemmalle. (Euroopan neuvosto 2010: 16.) Tämän 
kehityksen seuraukset ovat jaettavissa positiivisiin ja negatiivisiin. Positiivisiin puoliin 
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lukeutuu muun muassa mahdollisuuksien kasvu, tiedon ja teknologian leviäminen sekä 
ideoiden vaihto. Negatiivisia seurauksia ovat muun muassa kasvanut köyhyys yhteis-
kunnissa, erojen kasvaminen kehittyvien ja kehittymättömien maiden välillä sekä rik-
kaiden että köyhien välillä, ihmisoikeusrikkomukset, rasismi sekä turvattomuus. (Eu-
roopan neuvosto 2010: 16.) 
 
Negatiivisten seurausten asettamiin haasteisiin päätettiin vastata vuonna 2002 Maast-
richtissa järjestetyssä konferenssissa. Se oli Euroopan laajuinen hallitusten, alue- ja 
paikallishallinnon sekä kansalaisjärjestöjen välinen seminaari, jossa kansainvälisyys-
kasvatus määriteltiin toiminnaksi, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailman todelli-
suudelle sekä herättää heidät toimimaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oi-
keudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta (O’Loughlin 2003: 13). 
Euroopan maiden tavoitteena on sisällyttää kansainvälisyyskasvatus osaksi Euroopan 
maiden koulujen opetussuunnitelmia niin, että se perustuu edellä mainittuihin julistuk-
siin.  
5.1 Kansainvälisyyskasvatus Suomessa  
 
Kansainvälisyyskasvatus otettiin Suomessa osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmaa 
jo 1970-luvulla. Näihin aikoihin kuva maailmasta ja etenkin kehitysmaista laajeni, ja 
alettiin puhua kansainvälisestä solidaarisuudesta. Tarve kansainvälisyyskasvatukselle 
lisääntyi erityisesti 1990-luvun alusta lähtien. Lisääntynyt maahanmuutto alkoi näkyä 
katukuvassa ja maahanmuuttajien sekä suomalaisten väliset konfliktit nousivat medi-
assa esille. New Yorkissa tapahtuneet terrori-iskut moninkertaistivat kansainvälisyys-
kasvatuksen haasteet luomalla lisäjännitteitä ihmisryhmien välille. Suomessa kansain-
välisyyskasvatuksen tehtäväksi muodostui kulttuurien välisen ymmärryksen lisääminen, 
omien ennakkoluulojen tiedostaminen sekä asenteiden muuttaminen. (Lampinen 2009: 
18 - 19.) 
 
Keväällä 2007 Suomessa käynnistyi Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen - 
projekti, jonka tarkoituksena oli edistää globaalikasvatusta suomalaisen koulutuksen 
kontekstissa sekä määritellä sille suomalaiseen koulutusjärjestelmään soveltuva sisältö 
sekä merkitys, joka tukeutuisi Maastrichtin konferenssin julistukseen (2002). Projektin 
tavoitteena oli lisätä globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta formaalissa, nonfor-
maalissa ja informaalissa koulutuksessa sekä syventää tietoisuutta globalisaation il-
mentymistä. Projektissa kansainvälisyyskasvatuksella tarkoitettiin sellaista ohjauksen, 
koulutuksen sekä kasvatuksen tukemaa prosessia, joka avaa ihmisten silmät ja mielen 
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maailman todellisuudelle ja herättää heidät globaaliin vastuuseen. (Lampinen 2009: 
22.) 
 
Suomessa myös kansalaisjärjestöt osallistuvat aktiivisesti kansainvälisyyskasvatuk-
seen. Järjestöjen roolia painotetaan sekä Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisessa 
linjauksessa että opetusministeriön kansainvälisyyskasvatusta käsittelevissä julkaisuis-
sa. Järjestöjen vahvuudeksi nähdään niiden kyky mukautua ajan vallitsemaan tilantee-
seen sekä tarjota halukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan heidän omien arvojen-
sa ja kiinnostustensa mukaisesti (Lampinen 2009: 122). 
5.2 Järjestöt kansainvälisyyskasvatuksen toteuttajina 
 
Suomessa on lukuisia järjestöjä, jotka tekevät kansainvälisyyskasvatustyötä. Kepa ry 
laati vuonna 2002 selvityksen, jossa hahmotettiin, mitä eri toimijat yhteiskunnan eri 
sektoreilta tekevät kansainvälisyyskasvatuksen saralla.  Kansainvälisyyskasvatus on 
jaoteltu selvityksen perusteella eri osa-alueisiin. Kepa ry on järjestöjen yhteistyö-, vai-
kuttamis- ja palvelujärjestö. Kepan lähes 300 jäsenjärjestöä seuraavat kehityspolitiik-
kaa tai tekevät kehitysyhteistyötä (Myllymäki 2004: 12.) 
 
Vuonna 2002 Kepa ry:n ylläpitämässä kansainvälisyystyötä tekevien järjestöjen rekiste-
rissä oli 76 jäsentä. Näiden järjestöjen resursseissa on hyvin paljon eroja.  Osa toimii 
paikallisella tasolla tehden ruohonjuuritasontyötä. Osa järjestöistä taas toimii kattojär-
jestönä usealle muulle ja ne ovat suuria sekä valtakunnallisesti toimivia. Järjestöjen 
verkostoitumisasteessa on myös eroja. Toisilla järjestöillä on runsaasti kontakteja eri 
puolille ja ne kuuluvat useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, kun taas tois-
ten yhteistyöverkosto on ohut (Myllymäki 2004:12.) 
 
Rekisterissä on kirkollisia järjestöjä, kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä, poliittisesti 
sitoutuneita järjestöjä, opiskelijajärjestöjä, nuorisojärjestöjä, ammattiyhdistyksiä, oppi-
laitoksia ja tiettyyn kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueeseen keskittyviä järjestöjä. 
Tänä päivänä Kepan jäsenkenttään kuuluu jo 300 järjestöä. Jäsenjärjestötyypit on jao-
teltu 16 eri luokkaan. Kukin järjestö vie eteenpäin eri kansainvälisyyskasvatuksen osa-
alueita (Myllymäki 2004: 13.) 
 
Yliopistojen ylioppilaskunnat ovat aktiivisesti mukana kansainvälisyyskasvatustoimin-
nassa. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen KEPA:n ylläpitämästä, kansainvälisyyskas-
vatusta järjestävien järjestöjen rekisteristä löytyy neljä ylioppilaskuntaa: Helsingin, Jy-
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väskylän, Tampereen ja Turun. (Globaalikasvatus n.d.).  Ulkoministeriön myöntämää 
viestintä ja kansainvälisyyskasvatustukea ylioppilaskunnat ovat aktiivisesti hyödyntä-
neet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimintaan on kuulunut erinäisten kehitys-
yhteistyöteemaviikkojen järjestäminen, aihetta käsittelevän julkaisutoiminnan rahoitta-
minen sekä erilainen tiedotustyö (Ulkoasiainministeriö 2012b). 
 
Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa ei tähän mennessä ole aktivoiduttu kansain-
välisyyskasvatuksen kentällä. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että ammattikorkeakou-
lujen opiskelijakunnat ovat aloittaneet toimintansa vasta vuonna 2005 ja ovat ylioppi-
laskuntiin verrattuna pienempiä ja kokemattomampia toimijoita. Tällä hetkellä ainoa 
opiskelijakunta, joka on saanut Ulkoasianministeriön myöntämää hanketukea, on Turun 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Vuonna 2010 se toteutti Ulkoasianministe-
riön tukeman viestintähankkeen ilmaston muutokseen liittyen (Ulkoasianministeriö 
2012b). 
 
Ilmasto muuttuu! on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan järjestämä valoku-
vanäyttely, joka kertoo sambialaisen pienviljelijän arjesta muuttuvassa ilmastossa. Se 
toteutettiin ulkoasiainministeriön viestintä- ja kasvatustuella vuonna 2010. Valokuva-
näyttelyn lisäksi hankkeessa tuotettiin opas, jonka tarkoitus on antaa vinkkejä kehitys-
maissa työskenteleville järjestöille, jotka haluavat liittää ilmastonmuutoskoulutuksen 
hankkeensa toimintoihin. (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta n.d) 
 
Hankkeen päätavoitteena oli lisätä ihmisten ja järjestöiden tietoisuutta Etelässä tapah-
tuvasta, ruohonjuuritason ilmastomuutostoiminnasta sekä tuottaa toimintavinkkejä ja 
työkaluja suomalaisten järjestöjen ilmastotoimintaan. Tarkoitus oli ottaa kantaa tapaan, 
jolla ilmastonmuutosta käsiteltäessä teollisuusmaiden roolia ilmiön aiheuttajana ja kor-
jaajana korostetaan kehittyvien maiden jäädessä passiivisiksi sivustaseuraajiksi. Hank-
keessa pyrittiin tuomaan esiin kuvaa aktiivisista ruohonjuuritason ihmisistä ilmaston 
muutoksen kynnyksellä Sambiassa. Ilmasto muuttuu maissipellolla – opas julkaistiin 
internetissä ja sitä mainostettiin mm. Kepan ympäristöaiheisissa tapahtumissa. Muuta 
yleisöä houkuteltiin valokuvanäyttelyn avulla. Näyttely mm. kiersi Turun seudun kirjas-
toissa sekä ammattikorkeakoulun tiloissa. (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
n.d) 
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5.3    Osa-alueet 
 
Helena Allahwerdi erottelee väistökirjassaan Unescon sekä YK:n dokumenteista kan-
sainvälisyyskasvatukselle kahdeksan eri osa-aluetta. Näitä osa-alueita ovat rauhan-
kasvatus, aseidenriisuntakasvatus, ihmisoikeuskasvatus, ympäristökasvatus, kulttuuri-
kasvatus, demokratiakasvatus, suvaitsevaisuuskasvatus ja kehityskasvatus. (Allahwer-
di 2001: 27.) Kontekstien painotus ja sisältö ratkaisevat oikean tulkinnan. Käsitteet ovat 
kuitenkin suuressa määrin päällekkäisiä, mikä tekee niiden erottamisesta hankalaa, 
ellei jopa mahdotonta. (Allahwerdi 2001: 28) Hieman poikkeava jako esitellään kehitys-
yhteistyön palvelukeskuksen KEPA ry:n vuonna 2004 julkaisemassa Pallo Haltuun -
julkaisussa. Se sisältää eriävinä osina tasa-arvokasvatuksen ja viestintäkasvatuksen ja 
jättää pois demokratiakasvatuksen sekä aseidenriisuntakasvatuksen. 
 
Näiden kahden jaottelun perusteella kehitysviestintähanke sijoittuu kehityskasvatuksen 
sektorille. Kehityskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa ihmiset omaksumaan tietyt 
taidot, asenteet ja arvot joiden avulla muutoksen ja kehityksen hallinta ja ymmärtämi-
nen olisi mahdollista. Kehityskasvatuksen näkökulmassa painotetaan yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, erilaisuutta, globalisaatiota, molemmin puolista riip-
puvuutta, kestävää kehitystä sekä rauhaa. Käsitteiden sisältöjen päällekkäisyyksien 
johdosta hankkeen sisältö sivuaa myös ihmisoikeuskasvatusta ja kulttuurikasvatusta. 
(Allahwerdi 2001: 30 - 36.) 
6 Sosiokulttuurinen innostaminen 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen on ammatillista toimintaa, jonka tiedeperusta löytyy 
sosiaalipedagogiikasta (Kurki 2000: 44). Innostaminen on sosiaalipedagoginen työ-
muoto, jonka tavoitteena on edistää ihmisten kulttuurista osallistumista ja innostaa hei-
tä oman elämänsä laatua parantavaan kriittiseen ja luovaan toimintaan. Innostaminen 
on työmuoto ja pedagogisen vaikuttamisen tekniikka, jossa korostetaan ihmisten tietoi-
suuden herättämistä aktiivisiksi toimijoiksi itsensä ja yhteisöjensä kehittämiseksi. Toi-
saalta se on myös emansipaatiota ja osallistumista korostava sosiaalinen liike. (Hämä-
läinen 1999: 72.) 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen syntyi sekä käsitteenä että toimintana toisen maail-
mansodan jälkeisenä aikana Ranskassa. Varsinainen tietoinen, ammatillinen innosta-
minen syntyi osittain yhteisöjen kehittämiseen liittyvänä sosiaalisen työn tekniikkana, 
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ollen näin vastaus yhteiskuntien tarpeisiin. Teollistuminen, kaupungistuminen ja työn 
luonteen muutos toivat mukanaan työttömyyttä vapaa-ajan lisääntyessä ja kulttuuriteol-
lisuuden kehittyessä. Tämä toi uusia mahdollisuuksia luovuudelle ja loi pohjan uusille 
kommunikaation verkoille. (Kurki 2000: 11- 13.)  
 
Sosiokulttuurisen innostamisen käsite muodostuu seuraavista osa-alueista: Sosio tar-
koittaa inhimillistä kanssakäymistä, yhdessä toisten kanssa toimimista sekä ihmisryh-
mään kuulumista. Kulttuuri on arkipäivän toimintaa ja osallistumista oman kulttuurin 
luomiseen. Innostamisella tarkoitetaan yksilön olemassaolon ja elämänlaadun rikastut-
tamista yhdessä toisten kanssa sekä herkistymistä tutkimaan omaa elämää. (Ahtiainen 
- Soininen 2003.) Sosiokulttuurisen innostaminen on tapa kirvoittaa ihmisten herkisty-
misen ja itsetoteutuksen prosessia. Se herättää tietoisuutta, organisoi toimintaa ja saa 
ihmiset liikkeelle. Tärkeää on huomata, miten ihmisen oma toiminta arjessa sekä elä-
mässä liittyy yhteisölliseen, yhteyskunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Innos-
taminen on siis niiden toimenpiteiden yhdistelmä, jotka luovat osallistumisen prosesse-
ja, joiden kautta ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi. (Kurki 2000: 19 - 20.) 
 
Yksi innostamisen ydinkäsitteitä on dialogi. Innostaminen pyrkii sosiaalista kommuni-
kaatiota edistämällä lisäämään ihmisten välistä vuorovaikutusta ja subjekti-subjekti 
suhdetta. Siinä on kysymys ihmisten välisestä onnistuneesta vuorovaikutuksesta, siitä 
että ihmiset suostuvat kuulemaan ja tulevat kuulluksi. Kyse on halusta uskaltautua ta-
sapuoliseen suhteeseen muiden kanssa. Aito, rehellinen dialogi johtaa ennemmin tai 
myöhemmin ristiriitoihin ja jännitteisiin. Koska sosiokulttuurinen toiminta tähtää yhteis-
kunnalliseen muutokseen ja kehitykseen, toimii konflikti voimana muutokseen. Vuoro-
vaikutuksen kautta pyritään luomaan sosiaalista muutosta mahdollistavia tilanteita, eli 
parantamaan ihmisten elämänlaatua. Innostamisen keskeisiä tavoitteita on ihmisten 
tuleminen tietoisiksi historiallisesta roolistaan yhteisössään, yhteiskunnassaan ja maa-
ilmassa.  (Kinnunen - Penttilä - Rantala - Salonen - Tervo. 2003: 19- 20; Kurki 2000: 
19.)   
 
Aidon yhteisön rakentuminen on sosiokulttuurisen innostamisen perusedellytyksiä. 
Toiminta tapahtuu yhdessä toisten ihmisten kanssa, jotka jakavat yhteisen tietoisuu-
den. Toiminnan pohjaksi tarvitaan toimivia yhteisöllisiä vuorovaikutussuhteita. (Kurki, 
2000: 129.) Innostaminen lähtee aina herkistämisestä ja motivoinnista. Ilman näitä kah-
ta osatekijää aitoa osallistumista ei synny. Herkistyminen tarkoittaa arkipäiväänsä elä-
vien ihmisten tietoisuuden koskettamista. Motivoitumisen perustana ovat ihmisten omat 
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kulttuuriset vaateet ja tarpeet. Siinä herätellään tiettyjä intressejä eli saadaan ihmisten 
huomio kiinnittymään sellaiseen toimintaan, jonka he kokevat oman elämänsä kannalta 
arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. (Kurki 2000: 133). Innostamisen tavoitteena on edis-
tää ihmisten organisoitumista ja sosiokulttuuristen aktiviteettien syntymistä, sekä oppia 
niiden avulla tekemällä ja kokemalla. (Kurki 2000: 136). 
 
Dosentti Leena Kurjen kirjassa Sosiokulttuurinen innostaminen, tulkitaan professori 
Fernandez J.V. Merinon tekstiä. Kurjen tulkinnan mukaan innostamisella on kaksi pää-
tavoitetta. Ensinnäkin sen avulla ”herätetään henkiin elämää siellä, missä sitä ei ole”, 
luodaan liikettä, huolestuneisuutta, levottomuutta ja tuetaan aloitteellisuutta, asioiden 
täytäntöönpanoa, itsenäistä toimintaa ja vastuuntuntoa. Tämä tuo erityisesti ammatilli-
seen innostamiseen haasteita. Toinen tavoite on ”tukea ja saada liikkeelle niitä kykyjä, 
jotka jo ovat olemassa”, vaikka ne olisivatkin heikot ja tiedostamattomat. Tarkoituksena 
on motivoida, herättää, vahvistaa ja koordinoida yksilöiden ja ryhmien kykyjä ja voimia 
sekä heidän osallistumistaan sosiaaliseen, kasvatukselliseen ja kulttuuriseen toimin-
taan. (Kurki, 2000: 23.)  
 
Innostamisen teoreettinen runko muodostuu Merinon mukaan piirteistä, joiden pitäisi 
näkyä kaikessa innostamisen toiminnassa. Innostamisessa on kyse pyrkimyksestä 
sosiaalisen liikkeen aikaansaamiseen, sosiaalisen muutoksen luomiseen ja vahvista-
miseen. Tämä tarkoittaa, että ihminen on itse avaintoimijana ja myös se tekijä, joka saa 
aikaan kulttuurista ja sosiaalista liikehdintää. Toiminta perustuu ei-ohjaaviin ja aktiivisiin 
menetelmiin. Hierarkkiset suhteet murretaan ja valitaan autonomisia suhteita, jotka 
antavat ihmisille mahdollisuuden muokata elämänsä suuntaa. Innostaminen on yhtei-
söllistä toimintaa, tietojen välittämistä ja kasvatusta, mutta ei opetusta. Halu kasvattaa 
itse itseään on avainasemassa ja keskustelun tulee perustua subjekti-subjekti suhtee-
seen. (Kurki 2000: 24- 25.) 
 
Tavoitteena innostamisessa on kulttuurinen demokratisaatio ja demokratia. Kulttuuri-
sessa demokratisaatiossa tavoitellaan kulttuurisen diskurssin syntymistä, eli innostajat 
toimivat keskustelun välittäjinä taiteen ja kansan välillä. (Kurki 2000: 25). Tavoitteena 
on saavutettavuus eli se, että mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan esimerkiksi 
kirjallisuudesta, musiikista, tai kuvataiteesta.  Kulttuurinen demokratia menee vieläkin 
syvemmälle. Se tarkoittaa, että ihmiset itse osallistuvat ja katalysaattorina toimii innos-
taja. (Kurki 2000: 14.) Innostajan rooli korostuu toiminnan alussa. Hän on katalysaattori 
ja dynamisoija, joka herkistää, rohkaisee ja motivoi ihmisiä osallistumaan. Innostaja on 
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sosiaalinen kasvattaja. Hän rohkaisee ihmisiä kokemaan ja auttaa heitä hyötymään 
kokemuksistaan. Hänen tehtävänsä on pyrkiä tukemaan ihmisiä niin, että heidän asen-
teensa muuttuisivat passiivisista aktiivisiksi. Innostajan roolissa yhdistyy kasvatukselli-
nen ja sosiaalinen ulottuvuus. Innostaja on kasvattaja nimenomaan siksi, että hänen 
toimintansa tähtää ensisijaisesti asenteiden muuttumiseen. Innostaja fasilitoi ja organi-
soi ryhmän toimintaa. Hän on lisäksi informaation välittäjä ja ulkoisten olosuhteiden 
järjestelijä. (Kurki 2007: 70 - 71; Kurki 2000: 77 - 78.) 
 
Innostamisen tavoitteena on myös autonomisten sosiaalisten ryhmien ja ryhmäproses-
sien syntyminen. Innostamisen kulmakiviä onkin ryhmäidentiteetin ja ryhmään kuulumi-
sen vahvistaminen. Siksi innostajan ammatillisen toiminnan tärkeimpiä konkreettisia 
välineitä on tietää monia ryhmätyön menetelmiä, sekä luovuus ja rohkeus. Tavoitteena 
on, että innostajan toiminta tulee tarpeettomaksi ja ryhmä jatkaa itsenäisesti. Innosta-
minen koostuu sosiaalisista käytännöistä, jotka saavat aikaan aloitteellisuutta ja osalli-
suutta sekä toiminnan merkityksen pohtimista.  Innostaminen on tietynlainen tapa, jolle 
on ominaista vuorovaikutuksen ja osallistumisen korostaminen sekä ryhmän merkitys. 
Yksilöllisellä ja ryhmätasolla korostuu vapaus ja oma-aloitteisuus. Samalla korostetaan 
aktiivisten, luovien ja kokemuksellisten metodien merkitystä, jotka ovat yhteydessä 
kulloiseenkin konkreettiseen tilanteeseen. Innostamisessa suositaan myös jatkuvia, 
toimintaa suuntaavia prosesseja irrallisten toimintojen asemasta. (Kurki 2000: 25- 26.) 
 
Innostaminen on sosiaalisen intervention teknologiaa, joka tarkoittaa että innostami-
sessa on mukana tekninen elementti, joka auttaa ihmisiä tiedostamaan omat tarpeet ja 
ongelmat sekä ratkaisemaan muiden kanssa ongelmia. Toiminnassa käytetään tällöin 
kaikkia mahdollisia sosiaalisen työn tekniikkoja, joita löytyy eri tieteiden piiristä kuten 
esimerkiksi sosiologian, psykologian ja sosiaalipedagogiikan kentiltä. Tekniikkojen 
avulla luodaan kommunikaatiota ja monipuolista ilmaisua. Toiminta ei ole kuitenkaan 
pelkkä tekniikkojen yhdistelmä, vaan siinä on aina kaksi elementtiä, eli pohdittu aatteel-
linen kehys, sekä erilaiset innostamiseen tarvittavat tekniikat. (Kurki 2000: 26- 27) 
 
Innostamiseen liittyy myös yksilöiden ja ryhmien identiteetin ja pääosan vahvistaminen 
omassa kulttuurisessa ja sosiaalisessa kehyksessään, sekä yksilöiden ja ryhmien väli-
nen kommunikaatio. Tämä painotus liittyy erityisesti siihen, että on suuri määrä sellai-
sia projekteja, joihin liittyvä toiminta on lähinnä aktivismia ilman erityistä pohdintaa. 
Innostamiseksi ei voida siis sanoa mitä tahansa toimintaa, joka sisältää sosiaalista ak-
tiviteettia ja ryhmien muodostamista. Innostaminen perustuu aina suunniteltuun ja 
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päämäärätietoiseen toimintaan. Kaiken toiminnan sekä suunnittelun tulee keskittyä 
persoonan ympärille ja liittyä yhteisön, alueen ja yhteiskunnan pohdintaan. Innostami-
sen tärkeä piirre on myös rakentaa horisontaalisia vuorovaikutuksen verkkoja yksilöi-
den ja ryhmien välille. Kaikilla innostamisen toiminta-alueilla kehitellään mahdollisim-
man monipuolista ryhmätoimintaa, mutta samalla edistetään vuorovaikutusta esimer-
kiksi viranomaisten ja suuren yleisön kanssa. (Kurki 2000: 27 - 28.) 
7 Kehystä ajatukset - Kehitysviestintähankesuunnitelma 
 
Hanke eli projekti on huolella suunniteltu kokonaisuus, jolla on tietty elinkaari. Hanke-
sykli tarkoittaa projektin elinkaarta, alkuperäisestä ideasta toteutukseen ja loppuun 
saattamiseen. Hankkeelle määritellään aikataulu, tavoitteet, rakenne ja kiinteä budjetti. 
Hanke on ainutkertainen, eli sitä ei voi sellaisenaan toistaa. Jokainen hanke kokee 
muutoksia elinkaarensa eri vaiheissa. Jotkut muutokset eivät muuta hankkeen toimin-
taa, toiset taas täysin muuttavat sen luonnetta ja tavoiteasettelua. Hankesuunnitelman 
rakennetta laadittaessa on hyvä antaa vastaukset kolmeen peruskysymykseen, jotka 
ovat: Miksi hanke toteutetaan, mihin sillä pyritään? Mitä hankkeessa pitäisi saada ai-
kaiseksi? Miten hanke toteutetaan? (Silfverberg 2007: 74.)  
 
Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ryhmätyötä ja sen vaiheet ovat aina 
samalla oppimisprosessi, josta tulisi ottaa oppia ja hyötyä seuraavassa projektissa. 
Edellisen vaiheen tulokset vaikuttavat aina seuraavan vaiheen tehtäviin, kun yksityis-
kohdat tarkentuvat hankkeen edetessä. Hanke perustuu aina tilaukseen ja tilaaja aset-
taa hankkeelle reunaehdot, jotka rajaavat sen toimintaa. (Ruuska 2005: 19.) 
 
Hankkeen suunnittelun aikana luodaan edellytykset hankkeen onnistumiselle. Tässä 
vaiheessa määritellään aikataulut, tarvittavat voimavarat sekä sovitaan projektissa käy-
tettävistä työmenetelmistä ja säännöistä. Suunnittelun tulee olla tarkoituksenmukaista, 
sillä yksityiskohtaisten suunnitelmien laatiminen koko hankkeen ajalle on riskialtista. 
Hankkeen työprosessi elää koko ajan ja tästä syystä suunnitelmien täytyy mukautua ja 
pysyä reaaliajassa. Hankkeen päälinjojen tulee kuitenkin olla alusta alkaen selvillä. 
Vuoden mittaisten projektien suunnittelua kutsutaan operatiiviseksi suunnitteluksi. 
(Ruuska 2007: 175 - 178.) 
 
Hankesuunnitelmalla on kolme päätehtävää. Ensimmäinen tehtävä on kuvata sitä, mi-
ten haluttu lopputulos saadaan aikaan. Toiseksi se toimii apuvälineenä hankkeen seu-
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rannassa sekä valvonnassa ja kolmanneksi palvelee organisaation kokonaissuunnitte-
lua. Hankesuunnitelmassa pääpainona on kuvata mitä tehdään, kenen toimesta ja mi-
hin mennessä. (Ruuska 2007: 175 - 178.) Suunnitelmassa määritellään hankkeelle 
konkreettiset tavoitteet, eritellään työvaiheet ja osoitetaan mitä on saatava aikaan 
(Ruuska 2005: 157 - 158). 
 
Opinnäytetyömme tuotos on kehitysviestintähankesuunnitelma opiskelijakunta MET-
KA:lle. Suunnitelmaan olemme määritelleet tavoitteet, sidosryhmät, kohderyhmät, pa-
nokset, toiminnan, tulokset ja budjetin. Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on perus-
taa opiskelijajärjestömme yhteyteen uusi, kehitysyhteistyön parissa toimiva, opiskelijoil-
le suunnattu jaosto. Hankkeen elinkaari on tammikuu 2013 - lokakuu 2013. Suunnitel-
massa on noudatettu Suomen kehityspoliittista linjausta sekä Ulkoasiainministeriön 
ohjeistusta kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kansainvälisyyskasvatushankkeisiin. Han-
kesuunnitelma rakennettiin Ulkoasianministeriön valmiin hakulomakkeen mukaisesti. 
 
Ulkoasiainministeriön hankehakemuksessa vaaditaan kehityspoliittista näkökulmaa. 
Kehitysviestintähankkeen kehityspoliittisen linjauksen perustimme YK:n toiseen vuosi-
tuhattavoitteeseen, joka on peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille lähtö-
kohdista riippumatta. Tämän valitsimme henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella. 
Tavoite on tärkeä, koska sillä on suuri vaikutus muiden seitsemän tavoitteen saavutta-
misessa (Unicef 2012). Sosionomeina lasten oikeudet ovat meille läheinen ja tärkeä 
teema. 
 
Viestintähankkeen aihe nousi henkilökohtaisesta kiinnostuksesta kehitysmaita sekä 
kehitysyhteistyötä kohtaan. Suoritimme toisen työharjoittelumme Ghanassa syksyllä 
2010, jonka jälkeen koko opinnäytetyön aihe alkoi hahmottua. Alustava tarkoitus oli 
suunnitella kolmivuotinen kehitysyhteistyöhanke, mutta neuvoteltuamme työelämän 
yhteistyökumppanimme METKA:n kanssa päädyimme yksivuotiseen hankekokonaisuu-
teen. Tämä johtui METKA:n kokemattomuudesta kehitysyhteistyön ja hanketoiminnan 
parissa. Onnistuessaan yksivuotinen hanke antaa METKA:lle tarvittavaa kokemusta 
hankkeiden hallinnoinnista ja mahdollistaa pidempien hankkeiden toteuttamisen. 
 
Kehitysviestintähankkeen suunnittelua varten osallistuimme Kehitysyhteistyön Palvelu-
keskus Kepan järjestämiin hankekoulutuksiin. Saimme heiltä myös hankeneuvontaa 
ennen hankkeen viimeistelyä sekä palauttamista. Tutustuimme laajasti hankekirjallisuu-
teen, kehitysyhteistyön teemoihin sekä muiden opiskelijakuntien sekä ylioppilaskuntien 
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kehitysyhteistyötoimintaan. Hankesuunnitelman viimeistelyssä meitä auttoi METKA:n 
kansainvälisten asioiden sihteeri Tina Kortelainen. 
 
Kehitysviestintähankkeemme koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen on valoku-
vanäyttely sekä dokumenttinäytös, toisena kehitysyhteistyöryhmän toiminta ja kolman-
tena ghanalainen luokkahuoneinstallaatio sekä työpaja. Suunnitelma sisältää myös 
kehitysmaavieraan kahden viikon matkan Suomeen. Läpileikkaavana teemana on lap-
sen oikeudet, erityisesti koulunkäynti kehitysmaissa. Hanke toteutetaan Metropolia 
ammattikorkeakoulun toimipisteissä ja sen aikana opiskelijat suunnittelevat myös kehi-
tysyhteistyöhaalarimerkin. Hankkeen tarkempi sisältökuvaus ja toimintojen perustelut 
löytyvät kohdasta 7.6. 
7.1 Tarve ja tavoitteet 
 
Hankkeet saavat alkunsa eri tavoin. Osa hankkeista perustetaan asiakkaan tilauksen 
perusteella, osa sisäisen idean pohjalta tai sisäisen kehitystarpeen seurauksena. Jo-
kaisessa hankkeessa sen omistaja on tunnistanut tarpeen, jota lähdetään täyttämään 
hankkeen kautta. (Kettunen 2009: 49.) Opinnäytetyömme tuotoksen idea nousi MET-
KA:n toiminnan kehittämistarpeesta. Tarve kehitysviestintähankkeelle tuli esille kehi-
tysyhteistyötoiminnan puutteesta. Verrattuna ylioppilaskuntiin, tämänlainen toiminta 
opiskelijajärjestössämme ja muissa opiskelijakunnissa on vähäistä. Taustoja kartoitet-
taessa totesimme, että tämänkaltaista toimintaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakun-
nista on vain TUO:lla. Keskusteltuamme aiheesta METKA:n edustajien kanssa he il-
maisivat kiinnostuksensa toiminnan aloittamiseen. 
 
Kehitysviestintähankesuunnitelman tavoitteiden lähtökohtana on ihmisten oma osallis-
tuminen ja motivaatio. Tästä syystä opinnäytetyömme taustateoriaksi valitsimme sosio-
kulttuurinen innostamisen, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja ihmisten aitoon osallis-
tumiseen. Tärkeä osa hankettamme on ryhmätoiminta, jossa toimitaan omista lähtö-
kohdista ja rakennetaan toimintaa kunkin henkilökohtaisilla vahvuuksilla. Innostaminen 
luo ja vahvistaa toimivien ryhmäprosessien syntymistä sekä edesauttaa hankkeen 
eloonjäämistä.  Sosiokulttuurisen innostamisen tärkeimpiä tavoitteita onkin aidon yhtei-
sön rakentumisen onnistuminen. (Kurki 2007: 85.) Keskeisiä käsitteitä innostamisessa 
ovat herkistyminen, osallistuminen, dialogi, luovuus, yhteisöllisyys ja toimintaan sitou-
tuminen (Kurki 2000: 14). 
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Hankkeen tavoite, jota tarkastellaan jo perusongelmaa rajattaessa, täsmennetään hyö-
dynsaajien ja valitun toimintamallin mukaan. Tavoitteilla kuvataan, millaisiin muutoksiin 
pyritään hankkeen aikana. Hankkeella on välittömiä tavoitteita ja kehitystavoitteita. Ke-
hitystavoitteen ja välittömien tavoitteiden on oltava järkevässä suhteessa toisiinsa.  
(Silfverberg 2007: 83 - 84.)  Välittömät tavoitteet kuvaavat suunnitteilla olevan hank-
keen konkreettista lopputulosta ja usein muutosta, joka näkyy hyödynsaajien saaman 
palvelun parantumisena tai välittömän kohderyhmän parantuneena toimintana. Välitön 
tavoite on siis hankevaiheen tai osaprojektien tavoiteltava lopputilanne, eikä toiminta 
jolla siihen pyritään. (Silfverberg 2007: 84.) Välittömänä tavoitteena kehitysviestintä-
hankkeessamme on Metropolian opiskelijoiden lisääntynyt mielenkiinto kehitysyhteis-
työasioihin, heidän aktivoitumisensa mukaan METKA:n toimintaan ja aktiiveista koos-
tuvan kehitysyhteistyöryhmän muodostuminen. 
 
Kehitystavoite kuvaa hankkeella tavoiteltavaa pitkän ajan muutosvaikutusta erityisesti 
tärkeimmän kohderyhmän kannalta. Kehitystavoite on suunniteltava niin konkreettises-
ti, että välittömien tavoitteiden saavuttamisella on vaikutusta myös siihen.   Sen saavut-
tamiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin hanke itse ja se toteutuu vasta hankkeen jäl-
keen tai jossain tapauksessa vasta vuosia hankkeen jälkeen. Hankkeelle on aina mää-
riteltävä pitkän ajan kehitystavoite, joka on sen toteutumisen perusta. Vaikka sen toteu-
tumiseen vaikuttavat muutkin tekijät, se on syytä määritellä niin, että hankkeen vaikut-
tavuus tavoitteen saavuttamiseen on kuitenkin merkittävä. Kehitystavoite ei saa olla 
liian kunnianhimoinen tai ristiriidassa rahoitusohjelman yleisten periaatteiden kanssa. 
(Silfverberg 2007: 83 - 84.) Hankesuunnitelmamme kehitys- eli pitkäaikaistavoite on 
kehitysyhteistyötoiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen opiskelijakunnan toimintaan 
sekä Metropolian opiskelijoiden keskuuteen. 
 
Kehitysviestintähankesuunnitelman tavoitteita pohdittiin yhdessä METKA:n kansainvä-
listen asioiden sihteerin sekä hallituksen kanssa. Välittömään tavoitteeseen eli ryhmän 
muodostumiseen päädyttiin, koska aktiivisten ja innostuneiden opiskelijoiden saaminen 
toimintaan mukaan on äärimmäisen tärkeää hankkeemme kehitystavoitteen kannalta. 
Ryhmä on hankkeen konkreettinen lopputulos, jonka tarkoituksena on jatkaa kehitysyh-
teistyötoimintaa METKA:ssa. Kehitystavoite muodostui METKA:n halusta vakinaistaa 
kehitysyhteistyötoiminta.  
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7.2 Sidosryhmät 
 
Sidosryhmiä ovat hankkeeseen osallistuvat tai sen vaikutuksen kohteena olevat ihmi-
set ja organisaatiot. Kohderyhmät ovat yksi hankkeen sidosryhmistä. Tämän lisäksi 
sidosryhmiä voivat olla hankkeen yhteistyökumppanit, erilaiset hallinnoinnin organisaa-
tiot sekä tahot joiden kanssa hanke voi ajautua konfliktiin. (Silfverberg 2007: 153.) 
Hankkeemme sidosryhmiä ovat Metropolian opiskelijat, eri toimipisteiden opiskelijayh-
distykset sekä opettajat, Plan Suomi ry, Suomen Unicef ry, Street Children Empower-
ment Foundation ja Ulkoasiainministeriö. 
 
Viestintähankkeen tärkeimmät sidosryhmät ovat vapaaehtoiset opiskelijat, jotka muo-
dostavat hankkeen kehitysyhteistyöryhmän ja suunnittelevat sekä toteuttavat toimintaa 
toisille opiskelijoille. Heidän sitouttamisensa toimintaan tapahtuu hankkeen ensimmäi-
sen vaiheen aikana. Metropolian opettajien kanssa keskustellaan yhteistyöstä hank-
keen rahoituksen varmistuttua. Opettajat valikoituivat yhteistyökumppaneiksi, koska 
heillä on tärkeä ja itsestään selvä rooli toiminnan mainostamisessa opiskelijoille. Hei-
dän kanssaan keskustellaan myös mahdollisuudesta myöntää toimintaan osallistuville 
opiskelijoille opintopisteitä. Pisteiden avulla opiskelijoita houkutellaan mukaan toimin-
taan. Opettajista vain Arto Saloseen on oltu yhteydessä koska hänellä on konkreettinen 
panos hankkeen toiminnassa. Salosella on laaja kokemus kehitysmaista ja hänen ai-
kaisemmat luentonsa Metropoliassa ovat käsitelleet kehitysmaiden ongelmia. Opiskeli-
jayhdistykset toimivat hankkeemme ruohonjuuritason mainostajina, koska heillä on 
hyvät yhteydet toimipisteidensä opiskelijoihin. 
 
Valokuvanäyttelyä varten Unicefiltä lainataan opas sekä julistesarja Lapsen oikeuksis-
ta. Tämän lisäksi Plan Suomi ry:ltä lainataan valokuvanäyttely Keskiviikkona kello 10 
sekä dokumenttielokuva Afrikka yllättää. Valokuvanäyttely esittelee lasten arkipäivää 
Ghanassa, Intiassa, Sierra Leonessa ja Ecuadorissa ja dokumentti pyrkii valottamaan 
Afrikan monimuotoista arkea stereotypioiden takana. Valitsimme kyseiset järjestöt yh-
teistyökumppaneiksemme, koska heidän valmis materiaalinsa sopi hankkeemme kehi-
tyspoliittiseen teemaan eli lasten oikeuksiin. Valintaamme vaikutti myös Ulkoasiainmi-
nisteriön asettamat suositukset materiaalien tuotantoon ja käyttöön. Ministeriö arvostaa 
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja toisten tuottaman materiaalin uudelleen käyt-
töä. Unicefin materiaali jää METKA:n käyttöön ja sitä voi hyödyntää tulevaisuudessa. 
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Kehitysviestintähankesuunnitelmaan kuuluu kehitysmaavieraan kahden viikon matka 
Suomeen. Vieraaksi valitsimme Paul Semehin, joka on Metropolian sosiaali- ja terve-
ysalan yhteistyöjärjestö Street Children Empowerment Foundationin (SCEF) johtaja. 
Semeh on Suomessa kaksi viikkoa ja hän on hankkeen toteutuksessa mukana. Kehi-
tysmaavieraan kutsumiseen päädyimme, koska sosiokulttuurinen innostaminen lähtee 
ihmisten herkistämisestä sekä motivoimisesta. Näiden aikaansaamiseksi tarvitaan tie-
toa todellisuudesta, jonka avulla on mahdollista ymmärtää ainakin jossain määrin sitä, 
millaisessa taloudellisessa, sosiaalisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa ympäristössä 
osallistujat elävät (Kurki 2000: 133 - 134). Semehin kautta opiskelijat saavat tietoa ke-
hitysmaiden arjesta ja kykenevät vertailemaan sitä omaansa. Hän myös toimii innosta-
jana työpajassa. Tällä tavoitellaan työpajaan osallistujien herkistymistä kehityskysy-
mysten suhteen ja motivaation kasvamista METKA:n kehitysyhteistyötoimintaan osal-
listumiselle. Kahden viikon vierailun aikana hän vierailee myös muiden pääkaupunki-
seudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa tarkoituksena herättää mielenkiintoa 
kehitysyhteistyötoimintaa kohtaan.  
 
Yhteistyökumppaninamme tuotoksen raportoinnissa toimii Media Engineering -
koulutusohjelman insinööriopiskelijat, jotka kuvaavat videoraportin viestintähankkeesta. 
He ovat toteuttaneet internetiin MetroTV televisiomakasiinin, jonka sisältö on suunnattu 
Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle. Osallistamalla MetroTV:n opiskelijat toi-
mintaan, saavutetaan laajempi yleisö internetin välityksellä. Videomateriaalia hyödyn-
netään myös hankkeen raportoinnissa Ulkoasiainministeriölle. 
 
Yksi hankkeen sidosryhmistä on myös Ulkoasianministeriö. Koko hankkeen toteutus on 
riippuvainen heidän myöntämästään rahoituksesta jonka vuoksi METKA on ministeriöl-
le raportointivelvollinen. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat myös muiden ammatti-
korkeakoulujen opiskelijakunnat, joita lähestytään hankkeen rahoituspäätöksen varmis-
tuttua. 
7.3 Kohderyhmät 
 
Hankkeen kohderyhmät tulee määritellä selkeästi, sillä muutoin hankkeen seuranta ja 
tavoitteet on vaikea kohdentaa. Hankkeella voi olla kaksi eri kohderyhmää. Lopullisten 
tulosten kannalta tärkein ryhmä valitaan hankkeen ensisijaiseksi kohderyhmäksi. 
Hankkeen varsinaiset hyödyt pyritään kanavoimaan tälle ryhmälle. Monissa hankkeissa 
on lisäksi määriteltävä hankkeen välitön kohderyhmä. Varsinainen kohderyhmä hyötyy 
välittömän kohderyhmän palveluiden parannuttua. Näiden lisäksi hankkeella on muita-
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kin hyödynsaajia, jotka hyötyvät ollessaan mukana hankkeen vaikutuspiirissä. (Silfver-
berg, 2007: 78- 80.) 
 
Välitön kohderyhmämme on METKA, jonka toimintaa pyrimme kehittämään Metropoli-
an opiskelijoiden hyväksi. Hankkeemme ensisijainen kohderyhmä on päätoimiset nuor-
ten koulutusohjelmiin osallistuvat opiskelijat. Hankkeella halutaan saavuttaa ensisijai-
sesti opiskelijat, joilla ei ole ennestään tietämystä kehityskysymyksistä. Kehitysyhteis-
työstä ennestään kiinnostuneille opiskelijoille pyritään antamaan mahdollisuus syven-
tää tietouttaan ja osallistua konkreettiseen opiskelijalähtöiseen toimintaan. Hankkeen 
toissijainen kohderyhmä on Metropolian opettajat sekä opiskelijoiden perheet ja ystä-
vät. Opettajia saavutetaan osallistamalla heitä valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytök-
sen sekä työpajan markkinoimiseen.  Opiskelijoiden perheet ja ystävät saavutetaan 
epäsuorasti osallistujien jakaessa kokemuksiaan.  
 
Hankkeen kohderyhmät määriteltiin yhdessä METKA:n kansainvälisten asioiden sihtee-
rin kanssa. Ensisijaisen kohderyhmän kooksi arvioimme noin 10 300 opiskelijaa. Tähän 
lukuun päästiin arvioimalla hankkeen eri vaiheiden tavoittamat opiskelijat. Hankkeen 
toiminnoista valokuvanäyttely sekä dokumenttinäytös ovat helpoiten saavutettavissa 
opiskelijoille. Niiden esittelyyn valitsimme isoimmat Metropolian toimipisteet. Toinen 
valintaan vaikuttanut tekijä oli valokuvanäyttelylle sopivien tilojen löytyminen. Arvoimme 
tämän vaiheen saavuttavan noin 10 140 opiskelijaa. Kehitysyhteistyöryhmään ja sen 
järjestämään työpajaan pyrimme saamaan kaksikymmentä opiskelijaa. Työpaja järjes-
tetään yhteensä seitsemän kertaa.  Kummassakin arviossa lukuun päädyttiin pohtimal-
la minkä kokoinen ryhmä olisi järkevästi koordinoitavissa sen toiminnan kannalta. 
 
7.4 Organisaatio 
 
Hankesuunnitelmaan määritellään hankeorganisaatio, josta selviää hankkeen organi-
soituminen ja vastuunjako. Organisaation tehtävänä on vastata hankkeen tavoitteiden 
toteutumisesta. Se huolehtii myös aikatauluista, kustannuksista, dokumentoinnista se-
kä tiedottamisesta. Hankkeelle määritellään toimeksiantaja, ohjausryhmä, projektipääl-
likkö ja hankeryhmä. Organisaation vastuunjako jakaa sen sisältämät työt ja vastuualu-
eet työntekijöille ja samalla määrittää johtamissuhteet. (Anttila 2001: 74 -75.) Kehitys-
viestintähankesuunnitelman organisaatioon kuuluu METKA:n hallitus, sihteeristö ja 
hankkeeseen palkattu koordinaattori. Hankkeen toteutuksesta vastaa hankekoordinaat-
tori ja sitä valvoo METKA. 
21 
  
7.5 Panokset ja budjetti 
 
Panoksilla tarkoitetaan toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavaa henkilötyötä, materi-
aaleja, investointeja ja kulutustarvikkeita, matkoja, ulkopuolisia palveluita ja muita ulko-
puolisia rahoituslähteitä. Ne eritellään hankesuunnitelmassa budjetin edellyttämällä 
tarkkuudella ja siinä pitää selkeästi olla nähtävissä kenen vastuulla niiden hankkiminen 
on. Tarvittavat panokset voi kytkeä myös suoraan työsuunnitelmaan. Resurssitarve 
saadaan tällöin selkeästi perustelluksi. Kustannusarvio eli budjetti lasketaan hinnoitte-
lemalla tarvittavat panokset. Kustannusten ja omarahoituksen periaatteet on määritelty 
kunkin rahoitusohjelman ohjeissa. Periaatteena on, että kaikki kuluerät jaotellaan omiin 
kustannuspaikkoihin ja kustannuslajeihin. (Silfverberg 2007: 89- 92.) Panokset ja bud-
jetti määriteltiin METKA:n kansainvälistenasioiden sihteerin avustuksella. Pohjana käy-
tettiin Ulkoasiainministeriön valmista kuluerittelylomaketta. 
 
Hankkeen vaatima henkilötyö koostuu hankekoordinaattorin, METKA:n kansainvälis-
tenasioiden sihteerin Tina Kortelaisen ja tiedottaja Ilkka Helon panoksista. Palkat pe-
rustuvat kehitysviestintähankkeiden palkkojen keskiarvoon, joista saimme tiedon MET-
KA:n kansainvälistenasioiden sihteeriltä. Palkkoihin huomioitiin eriteltynä lakisääteiset 
sivukulut kuten verot ja sairasvakuutusmaksut. Hallintokuluilla tarkoitetaan järjestön 
kokonaiskuluja. Näistä hankkeelle jyvitettiin eli eriteltiin hankekoordinaattorin kuluille 
oma osuus, joka sisältää esimerkiksi kokouskulut, terveydenhuollon, konttorikoneiden 
ylläpidon ja huollon, toimistotarvikkeet ja talouspalvelut. 
 
Hankekoordinaattori työskentelee kahtena päivänä viikossa yhdeksän kuukauden ajan. 
Hän vastaa hankkeen mainostuksesta, toteuttamisesta, sidosryhmien tiedottamisesta, 
seurannasta ja raportoinnista. Tammikuun aikana koordinaattori suunnittelee hankkeen 
tarkempaa toteutusta. Helmi- maaliskuussa hän järjestää valokuvanäyttelyn esillepa-
non ja dokumenttinäytöksen sekä hankkeen toisen vaiheen ilmoittautumiset. Huhti-
kuusta elokuuhun toimintaan kuuluu ryhmän koordinointi, tapaamisten suunnittelua ja 
toiminnan fasilitointi. Syyskuu koostuu työpajan ja kehitysmaavieraan toiminnan koor-
dinoinnista sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin. Lokakuussa koordinaattori valmistelee 
hankkeen loppuraportin.  
 
Kansainvälistenasioiden sihteerille budjetoitiin kymmenen työpäivää. Työpäivät suorite-
taan tammikuun aikana hankkeen tarkempia suunnitelmia laadittaessa sekä koor-
dinaattorien perehdytyksessä. Kortelainen vastaa hankkeen seurannasta ja raportoin-
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nista yhdessä hankekoordinaattorin kanssa. Tiedottajan panos koostuu neljästä työpäi-
västä, joiden aikana hän suunnittelee valokuvanäyttelyä ja dokumenttinäytöstä sekä 
työpajaa mainostavat julisteet.   
 
Hankkeen materiaalikulut koostuvat haalarimerkin valmistuksesta, mainosjulisteiden 
painatuksesta, luokkahuoneinstallaation sisustuksesta ja palaute- sekä vieraskirjamate-
riaaleista. Haalarimerkkien ja julisteiden hinnat saimme painatukseen erikoistuneista 
liikkeistä (Turun Haalarimerkki Oy ja Metropolian Digipaino). Luokkahuoneen materiaa-
likustannukset selvitettiin ghanalaisen yhteistyökumppanimme kautta. Vieraskirjamate-
riaalien kustannukset tarkistimme Suomalaisen kirjakaupan hinnastosta. 
 
Lisäksi budjettiin on eritelty kohta muille panoksille, joita hankkeessamme ovat kehi-
tysmaavieraan matkakulut, ryhmätapaamisten tarjoilut sekä vapaaehtoistyö. Kehitys-
maavieraan matkakuluihin kuuluu lentoliput, viisumikulut, matkavakuutus, päiväraha 
sekä majoituskulut. Lentoliput, matkavakuutus ja majoituskulut selvitimme internetistä 
eri palveluntarjoajien sivuilta. Viisumikulut selvitettiin Ulkoasianministeriön kautta. Päi-
väraha määräytyi Verohallinnon säädösten mukaisesta. Ryhmän viidelle tapaamisker-
ralle budjetoitiin myös välipalatarjoilu. Hinnat saatiin METKA:n kahvilasta. Vapaaehtois-
ten tekemä työ laskettiin Kepa:n ohjeistuksen mukaisesti, joka perustuu vapaaehtois-
työn palkkauksen keskitasoon. 
7.6 Työsuunnitelman kuvaus 
 
Työsuunnitelmalla kuvataan tuotosten aikaansaamiseksi tarvittavat konkreettiset toi-
menpiteet ja niiden ajoittuminen.  Toimenpiteet vastaavat siten kysymykseen: mitä pro-
jektissa tehdään? (Silfverberg 2007: 88.) Hankesuunnitelmaamme teimme laajan pro-
sessikuvauksen sekä kokonaisuuden kiteyttävän aikajanan, josta näkyy hankevuoden 
tärkeimmät toiminnot ja vastuuhenkilöt. 
 
Työsuunnitelman sisältöön vaikutti pääosin kaksi asiaa. Suurin vaikuttava tekijä oli 
METKA:n ja meidän halu saada kehitysyhteistyötoiminta pysyväksi osaksi opiskelijajär-
jestön toimintaa. Tähän haasteeseen vastasi sosiokulttuurisen innostamisen teoria, 
koska se pyrkii autonomisten sosiaalisten ryhmien ja toimivien ryhmäprosessien luomi-
seen ja vahvistamiseen (Kurki 2006: 25). Tästä syystä päädyimme valitsemaan hank-
keen keskeiseksi osaksi toiminnallisen ryhmän. Pyrimme soveltamaan innostamisen 
teoriaa sisältöön niin, että hankkeen aikana muodostunut ryhmä jatkaa toimintaansa 
myös sen päätyttyä osana METKA:n vakinaista toimintaa. Toinen suunnitteluun suu-
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resti vaikuttanut tekijä oli METKA:n vähäinen kokemus hankkeiden hallinnoinnista sekä 
ylläpitämisestä. Halusimme pitää Ulkoasiainministeriöltä hakemamme tuen määrän 
pienenä, joten päädyimme lainaamaan suurimman osan hankkeen vaatimista materi-
aaleista niiden tuottamisen sijaan. 
 
Sosiokulttuurisessa innostamisessa äärimmäisen tärkeää on ryhmään kuulumisen 
vahvistuminen. Tähän tarvitaan innostajaa, joka toimintansa kautta vahvistaa ryh-
mäidentiteettiä. (Kurki 2000: 25.) Hän toimii tiedon välittäjänä ja osallistumisen mahdol-
listavien ulkoisten olosuhteiden järjestelijä. Ennen kaikkea hän rohkaisee osallistujia 
kokemaan ja hyötymään kokemuksistaan. Innostaja tukee ihmisiä niin, että heidän 
asenteensa muuttuu passiivisesta aktiiviseksi. (Kurki 2007: 70 - 71) Innostajan rooli 
korostuu etenkin ryhmätoiminnan alussa (Kurki 2000: 77). Toiminnan loppua kohden 
roolin merkitys vähenee ja tulee tarpeettomaksi ryhmän jatkaessa toimintaansa itsenäi-
sesti (Kurki 2000: 25). Kehitysviestintähankkeessamme innostajana toimii hankekoor-
dinaattori, joka auttaa ryhmätoiminnan käynnistämisessä. Hän organisoi käytännön 
toimintaa ja fasilitoi ryhmän suunnittelutyötä, mutta ei johda sitä. 
 
Ryhmän yhteisöllisyyttä edistää aito kanssakäyminen, kannustava me-henki, positiivi-
nen palaute ja rakentava, avoin dialoginen keskustelu, kaikki huomioon ottava ilmapiiri 
sekä tasavertainen ryhmä, jossa ei ole johtajaa eikä ohjaajaa vaan yhdessä toimivia 
ihmisiä. Hankekoordinaattori toimii fasilitaattorina keskusteluissa ja työpajassa. Ryh-
män organisointi on tärkeää, jotta suunnittelu- ja toteutusprosessi onnistuu, tässä fasili-
taattorilla eli innostajalla on tärkeä rooli. Hän on puolueeton osapuoli, joka keskittyy 
ryhmäprosessiin ja auttaa ideoinnissa, päätöksenteossa ja ongelmatilanteissa. Ideois-
ta, päätöksistä ja ratkaisuista vastaavat ryhmän jäsenet. Fasilitaattori varmistaa, että 
kaikki ideat ja ehdotukset tulevat tasapuolisesti käsitellyksi. (Summa – Tuominen 2009: 
9.) 
 
Kehitysviestintähankkeemme ensimmäinen vaihe sisältää valokuva- ja julistesarjanäyt-
telyn sekä dokumenttinäytöksen. Näyttely on esillä kahden kuukauden ajan valitsemis-
samme Metropolian toimipisteissä. Dokumenttinäytös järjestetään kerran jokaisessa 
toimipisteessä. Sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta katsottuna suunnitelman 
ensimmäinen vaihe on ihmisten herkistämistä ja motivoimista. Näillä kahdella tarkoite-
taan ihmisten herättelemistä jonkin aiheen suhteen sekä kiinnittämään heidän huomi-
onsa toimintaan, jonka he voivat kokea merkitykselliseksi. Motivoitumisen yhteydessä 
ihmisille herää tarve saada lisää tietoa elämästään, suhteestaan historiaan sekä erityi-
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sesti ympäristöstään. Tarkoitus on herkistää ihmisten mielet kehitysyhteistyön teemoille 
sekä samalla tarjota tämän pohjalta motivoituneille ihmisille mahdollisuus osallistua 
syventävään toimintaa. (Kurki 2000: 133) Yksi innostavan toiminnan perusedellytyksiä 
onkin ihmisten saattaminen yhteen, jotta dialogia ja sosiaalista liikehdintää voisi tapah-
tua (Kurki 2006: 24). 
 
Näyttelyn aikana opiskelijoita rohkaistaan pohtimaan syvemmin näkemäänsä. Kuvat 
katsottuaan opiskelijat voivat kirjoittaa omia ajatuksia vieraskirjaan ja seuraavat voivat 
lukea ja kommentoida niitä. Palautetta kerätään perinteisen vieraskirjan lisäksi myös 
tyhjiin taulukehyksiin. Kehykset ovat seinillä näyttelykuvien vieressä ja opiskelijat voivat 
vapaasti kirjoittaa tai piirtää esiin nousseita ajatuksiaan niihin. Näistä teoksista tehdään 
lopuksi oma näyttely nimeltä ”Kehystä ajatukset”. Myös dokumenttielokuvan katsomi-
sen jälkeen opiskelijat voivat kirjoittaa omia ajatuksia vieraskirjaan ja heitä rohkaistaan 
osallistumaan kehyksien täyttämiseen. 
 
Kehitysviestintähankkeen toinen vaihe koostuu alustavasti kahdeksasta ryhmätapaa-
misesta. Osallistujia kerätään ensimmäisen vaiheen aikana.  Ryhmän toimintaan sisäl-
tyy kolme järjestövierailua, Arto Salosen luento sekä neljä toiminnallista tapaamista. 
Tapaamiskertoja voidaan järjestää useampiakin, jos ryhmän jäsenet tahtovat. Järjestö-
vierailuiden kautta osallistujat saavat kuvan suomalaisista ja mahdollisesti myös kan-
sainvälisistä kehitysyhteistyötoimijoista. Toiminnan tavoitteena on suunnitella syksyllä 
2013 järjestettävä työpaja ja hanketta mainostava haalarimerkki. Kehitysviestintähank-
keemme tavoitteiden kannalta tärkeintä on ryhmän muodostuminen. 
 
Sosiokulttuuriselle innostamiselle on luonteenomaista vuorovaikutuksen ja osallistumi-
sen korostaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset toimivat vuorovaiku-
tuksessa toistensa kanssa yhteisen päämäärän osoittamaan suuntaan. Innostamisen 
tavoite on osallistumisen avulla saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa. Siinä tuetaan 
ihmisten vapautta ja oma-aloitteisuutta sekä yksilöllisellä että ryhmätasolla. (Kurki 
2006: 26, 89.) Ryhmän toimintaa ei suunniteltu tarkasti, koska halusimme että osallistu-
jilla on alusta lähtien mahdollisuus suunnitella ja kehittää sitä. Yhtenä sosiokulttuurisen 
toiminnan tavoitteista onkin se, että ihmiset itse kehittelevät ratkaisumalleja ja vaihtoeh-
toja tarpeisiinsa (Kurki 2006: 26). Tarkka suunnittelu rajoittaa osallistujien mahdollisuut-
ta ohjata toimintaa heidän tärkeäksi kokemaansa suuntaan ja vähentää osallistumis-
motivaatiota. Näin pyrimme varmistamaan, että ryhmän omistajuus on osallistujilla it-
sellään ja että toiminta perustuu heidän omiin tarpeisiinsa sekä kiinnostukseensa.  
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Tapaamisissaan ryhmä syventyy kehitysyhteistyöhön sekä siihen liittyviin teemoihin. 
Tämä liittyy sosiokulttuurisen innostamisen tutkimukselliseen otteeseen. Tutkimukselli-
sella otteella tarkoitetaan kasvatuksellista prosessia, jonka tavoitteena on tiedon lisää-
minen ihmisten sosiaalisesta todellisuudesta. Pelkkä tiedon lisääminen ei aiheuta muu-
tosta, vaan tavoitteena on myös analysoida, tulkita ja asettaa tämä todellisuus erilaisiin 
suhteisiin, jotta sitä kyettäisiin ymmärtämään. Näin päädytään todellisuuden tulkintaan, 
joka perustuu ihmisten osallistumiseen ja oman todellisuuden tutkimiseen. (Kurki 2006: 
90.) Ryhmän jäsenet reflektoivat oppimaansa oppimispäiväkirjan sekä haalarimerkin 
että työpajan suunnittelemisen kautta. Tällä pyritään tiedon analysointiin sekä tulkitse-
miseen, joka ryhmän kesken konkretisoidaan hankkeen viimeistä vaihetta varten. Ref-
lektoinnilla pyritään välttämään toiminnan muuttuminen pelkäksi puuhasteluksi. Toimin-
ta, sen reflektio ja siihen perustuva uusi toiminta ovatkin sosiokulttuurisen innostamisen 
ydin (Kurki 2000: 26). 
 
Kehitysyhteistyöryhmän toiminnalla pyritään motivoimaan, vahvistamaan ja koordinoi-
maan yksilön kykyjä ja voimia sekä hänen osallistumistaan sosiaaliseen ja kulttuuri-
seen toimintaan. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on aktivoida opiskelijoita itsenäiseen 
toimintaan ja tukea heidän kasvuaan aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään sekä yhteis-
kunnassaan. (Kurki 2003: 18.) Ryhmään osallistumalla opiskelijat löytävät muita kehi-
tysyhteistyöteemoista kiinnostuneita ihmisiä ja saavat mahdollisuuden tutustua sy-
vemmin kehityskysymyksiin yhdessä muiden kanssa. Näin heille annetaan mahdolli-
suus toimia itsenäisesti ja yhteisöllisesti aiheiden parissa. Muodostunut ryhmä tarjoaa 
heille mahdollisuuden vaikuttaa näiden aiheiden käsittelemiseen ympäristössään. 
 
Hankkeen kolmas vaihe on ryhmän toiminnan tuotoksena syntyvä työpaja, ghanalainen 
luokkahuoneinstallaatio ja haalarimerkki. Tuotokset suunnitellaan hankkeen läpileik-
kaavan teeman ympärille. Työpajan kautta ryhmän jäsenet jakavat oppimaansa tietoa 
muille Metropolian opiskelijoille pyrkien herkistämään heidät kehityskysymyksille. In-
stallaatio tarjoaa vahvan elämyksen, joka vahvistaa herkistymiskokemusta. Tämän 
kautta pyritään saamaan lisää opiskelijoita toimintaan mukaan. 
 
Haalarimerkki toimii METKA:n kehitysyhteistyötoiminnan mainoksena. Kokemuksen 
perusteella tiedämme, että haalarikulttuuri elää vahvana Metropolian opiskelijoiden 
keskuudessa. Haalarit ovat monille tärkein muisto opiskeluajoista ja tästä syystä omista 
haalareista tulee ajan myötä korvaamattomat. Merkit kiinnostavat opiskelijoita eri taval-
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la kuin perinteiset esitteet, koska niiden keräily on osa opiskelijakulttuuria. Merkki toimii 
erilaisena tapana muistuttaa opiskelijoita osallistumisestaan työpajaan ja tieto leviää 
helposti opiskelijalta toiselle. Merkki annetaan muistoksi suunnittelijoille sekä työpajaan 
osallistujille. Lisäksi se jaetaan yhteistyökumppaneille kuten opettajille ja kehitysmaa-
vieraalle. 
7.7 Seuranta ja mittarit 
 
Seuranta on hankkeen johtamisen työkalu ja se tulisi aina suunnitella projektin tavoit-
teenasettelun ja työsuunnitelman rakenteen pohjalta. Tärkeimmät seurantakohteet ovat 
tavoitteiden saavuttamista seuraavat mittarit, budjetti ja maksatukset. (Silfverberg n.d: 
49.) Kehitysviestintähankkeen seurannasta vastaavat hankekoordinaattori ja METKA:n 
kansainvälistenasioiden sihteeri. Budjetin seurannasta vastaa METKA:n talousvastaa-
va. Seurantaa tehdään mittareiden avulla.   
 
Hankkeen tavoitteelle määritellään niiden toteutumista seuraavat laadulliset ja tarvitta-
essa määrälliset mittarit. Mittareiden avulla ohjataan hankkeen tarkempaa työsuunni-
telmaa ja niiden avulla pitäisi pystyä tunnistamaan mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa projektin ongelmat. Mittarit ovat konkreettisia, seurattavissa olevia tekijöitä, 
jotka kertovat muutoksesta. Tavoitteet ja mittarit on aina syytä kytkeä selkeästi toisiin-
sa, jotta hankkeen koordinointi tavoitteen kautta onnistuu. (Silfverberg 2007: 81.) 
 
Hyvällä mittarilla on kolme perusvaatimusta: muutosherkkyys, luotettavuus ja helppo 
seuranta. Muutosherkkyys tarkoittaa, että muutoksen pitäisi näkyä kohtuullisen aikai-
sessa vaiheessa hanketta. Jos seurattava muutos tapahtuu vasta hankkeen lopettami-
sen jälkeen, ei mittari hälytä ajoissa korjaamaan hankkeen toteutusta. Luotettavuus 
tarkoittaa, että sen pitää kertoa itse hankkeen aiheuttamasta muutoksesta, ei jonkin 
ulkoisen prosessin vaikutuksesta. Mittarin seurannan perusteella pitää pystyä teke-
mään johtopäätökset hankkeen työsuunnittelussa: jatketaanko alkuperäisen suunnitel-
man mukaan vai onko sitä syytä muuttaa? Mittaria pitäisi pystyä seuraamaan helposti. 
Jos mittarin seuraaminen on hyvin työlästä, seuranta todennäköisesti laiminlyödään. 
(Silfverberg 2007: 82.) Suunnittelimme seurannan mittarit näiden vaatimusten perus-
teella. Toteutuksen aikana tarvitaan sekä määrällisiä että laadullisia mittareita, jotta 
kykenemme monipuolisesti seuraamaan kehitysviestintähankkeen jokaisen osion toi-
mintojen toteutumista sekä kehittämään toimintaa. Mittareilla seurataan hankkeemme 
tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä toimintoja joita ovat valokuvanäyttely ja do-
kumenttinäytös, kehitysyhteistyöryhmä sekä työpaja. 
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Laadullisen seurannan mittareista ensimmäinen on opiskelijoilta saatu palaute joka 
kerätään vieraskirjaan sekä kehyksiin. Sitä tarvitaan, jotta nähdään kuinka hyvin hank-
keen osiot ovat toteutuneet opiskelijoiden mielestä. Toinen mittareista on hankekoor-
dinaattorin kirjoittama päiväkirja, jossa koordinaattori itse reflektoi hankkeen aikana 
esiin tulevia ajatuksia. Koordinaattori myös pohtii jokaisen osion suunnitelmanmukaista 
toteutumista hankkeen aikana, sekä seuraa välitavoitteen, eli motivoituneen kehitysyh-
teistyöryhmän muotoutumista.  
 
Määrällisen seurannan mittareilla seurataan hankkeen tapahtumia numeraalisessa 
muodossa. Ensimmäinen mittari on hankekoordinaattorin pitämä kirja osallistujamääris-
tä. Tämän avulla nähdään miten paljon jokaisessa hankkeen osiossa on osallistujia ja 
kuinka hyvin arviot osallistujamääristä täsmäävät. Osallistujamäärän seuranta on hyvin 
muutosherkkä mittari, joten tilannetta pystytään seuraamaan helposti. Toinen määrälli-
sen seurannan mittari on haalarimerkin menekki, joka kuvaa työpajaan osallistuneiden 
määrää. 
7.8 Tuotokset 
 
Välittömien tavoitteiden saavuttamiseksi on hankkeessa aikaansaatava konkreettisia 
tuotoksia. Ne voivat olla toimintamalleja, materiaaleja, koulutusmalleja, organisaatioita 
tai järjestelmiä joiden toteuttamisesta hanke itse on vastuussa. Tuotokset ovat siis toi-
mintojen lopullisia loppu- ja välituloksia. Suunnitellessa tuotoksia tulisi pohtia kysymys-
tä ”Mitä konkreettista on saatava aikaiseksi, jotta tavoiteltaviin vaikutuksiin päästäisiin?” 
Suunnitelmassa määritellään vain ne tuotokset, jotka ovat tavoitteiden saavuttamisen 
ja voimavarojen (eli panosten) käytön kannalta tärkeimpiä. Liian tarkasti määritellyt 
tuotokset saattavat jopa haitata hankkeen toteutuksessa tärkeää joustavuutta ja oppi-
misprosessia. Vasta varsinaisessa työvaiheessa tehdään yksityiskohtainen työsuunni-
telma. Tuotokset kannattaa määritellä laadullisesti ja määrällisesti. Esimerkiksi koulu-
tettavien henkilöiden määrä, mikäli se voidaan perustellusti määritellä etukäteen (Silf-
verberg n.d: 42- 43.) 
 
Kehitysviestintähankesuunnitelmamme välittömäksi tavoitteeksi asetimme opiskelija-
lähtöisen kehitysyhteistyöryhmän muodostumisen ja opiskelijoiden lisääntyneen mie-
lenkiinnon kehitysyhteistyöasioissa.  Kaikki hankkeen tuotokset tähtäävät opiskelijoiden 
mielenkiinnon lisääntymiseen. Kehitysviestintähankkeen konkreettisia tuotoksia ovat 
toiminnan mainostamista varten painetut julisteet, ”Kehystä ajatukset” -näyttely, kehi-
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tysyhteistyöryhmä, haalarimerkki, kehitysmaavieraan ohjaama osallistava työpaja sekä 
videoraportti.  
 
Hankkeen kehitysyhteistyötoimintaa mainostetaan julisteilla Metropolia ammattikorkea-
koulun toimipisteissä. Hanke alkaa valokuvanäyttelyllä ja dokumenttielokuvalla, joista 
kerätään aiheesta kiinnostuneiden opiskelijoiden ryhmää. Valokuvanäyttelyn ja doku-
menttinäytöksen aikana opiskelijat voivat antaa palautetta sekä perinteisen vieraskir-
jan, että kirjoitettujen ajatusten muodossa. Ajatukset kerätään taulukehyksiin ”Kehystä 
ajatukset” -näyttelyksi, joka ripustetaan toimipisteiden seinille. Tämän vaiheen aikana 
kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet opiskelijat ovat ilmoittautuneet noin 20 henkilön ryh-
mään, joka toimii koko hankkeen aikana.  
 
Ensimmäinen opiskelijalähtöinen kehitysyhteistyöryhmä on yksi tärkeimmistä tuotoksis-
ta ja sen on määrä jatkaa toimintaa itsenäisesti hankkeen päättymisen jälkeen. Tämä 
on myös uusi toimintamalli METKA:lla. Hankkeen aikana ryhmän kehitysyhteistyötoi-
minnassa tuotetaan ghanalainen luokkahuone -installaatio, jossa opiskelijat näkevät 
konkreettisesti minkälaista on kehitysmaan lapsen kouluarki. Opiskelijat itse suunnitte-
levat installaation oman luovuutensa kautta. Luokkahuoneessa tapahtuu kehitysmaa-
vieraan ohjaama osallistava työpaja, jossa opiskelijat syventyvät kehitysyhteistyötee-
moihin draaman avulla. Opiskelijat myös suunnittelevat haalarimerkin, joka viestittää 
symbolisesti kehitysyhteistyöasioista. Tämä materiaali tavoittaa laajan yleisön ja on 
tehokas viestintäväline. Lopullisena tuotoksena on videoraportti, josta nähdään hanke-
vuoden eri vaiheet tiivistetyssä muodossa. 
 
Kaikki kehitysviestintähankkeen aikana tuotettavat materiaalit ja toimintamallit muodos-
tuvat opiskelijoiden oman luovuuden kautta. Emme määritelleet hankesuunnitelmaan 
tuotoksia liian tarkasti, koska ne haittaisivat hankkeen joustavuutta ja opiskelijoiden 
oppimisprosessia. Opiskelijat saavat itse olla hankkeen toimintojen suunnittelussa ja 
toteutuksessa mukana, joka lisää sitoutumista hankkeeseen ja antaa edellytyksiä jat-
kuvuudelle. Suunnittelimme hankesuunnitelman toimintoja ja tuotoksia opiskelijoiden 
aktivoimiseksi, jotta välittömät tavoitteemme toteutuisivat. 
 
7.9 Raportointi 
 
Rahoittaja määrittelee aikataulun sekä muodon haluamalleen raportoinnille. Raportit 
laaditaan rahoittajan toimittamille kaavakkeille. Rahoittajan lisäksi tietoa voivat tarvita 
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projektihenkilöstö, yhteistyökumppanit, hyödynsaajat ja kohderyhmä. (Silfverberg n.d: 
53.) Kehitysviestintähankkeen seurannan konkreettisia tuotoksia ovat väliraportti ja 
loppuraportti, jotka kirjoitetaan Ulkoasiainministeriölle sen ohjeistuksen mukaisesti. 
Raportoinnista vastaa hankekoordinaattori METKA:n kansainvälisten asioiden sihteerin 
avustuksella. Kahden kirjallisen raportin lisäksi hankkeesta tehdään myös videoraportti. 
Tästä vastaavat MetroTV:n opiskelijat.  
8 Riskit 
 
Jokainen hanke sisältää riskejä, jotka voivat johtaa epäonnistumiseen. Usein riskit tie-
detään etukäteen ja niiltä voidaan suojautua, jos niitä hallitaan hankkeen aikana. Hal-
linnan tärkein tehtävä on riskien tunnistaminen ja varasuunnitelman laadinta. Riskiana-
lyysi tehdään ennen hankkeen alkua ja liitetään osaksi hankesuunnitelmaa. Hyvä riski-
analyysi tukee esimerkiksi ristiriitatilanteiden hallintaa (Kettunen 2009: 75- 76.) Riskien 
hallinta on menettely, jolla voidaan todeta, että ongelma-alueet ja riskit on tunnistettu ja 
toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi tai vaikutusten minimoimiseksi on ryhdytty (Ruus-
ka 2005: 222). 
 
Riskianalyysissä pyritään arvioimaan projektin herkkyyttä riskeille. Periaatteena on, 
ettei suunnitelma sisällä riskejä, joiden toteutuminen on todennäköistä. Täysin riskitön-
tä hanketta ei ole olemassakaan, mutta niiden vaikutus tulisi olla pieni, jotta tilanne 
vielä korjautuisi. (Silfverberg 2007: 93.) Kehitysviestintähankkeen riskien kartoittami-
seksi laadimme METKA:lle riskianalyysin. Tässä käytimme apuna SWOT- analyysia, 
jonka avulla arvioimme hankkeen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Neli-
kenttäistä SWOT- analyysiä käytetään hankkeiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Sii-
hen kirjataan projektin vahvuudet (Strengths), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuu-
det (Opportunities) ja uhat (Threats). Vahvuudet ovat resursseja ja toimenpiteitä, joita 
projekti pystyy hyödyntämään. Heikkoudet taas niitä tekijöitä, joita tulee pyrkiä paran-
tamaan, jotta hanke etenisi suunnitelmien mukaisesti. Toimiva hanke edellyttää myös 
tulevaisuutta vaarantavien uhkien ja menestymistä edistävien mahdollisuuksien tiedos-
tamista. (Honkanen 2006: 410 - 416.) Analyysin pohjalta teimme johtopäätökset, joiden 
perusteella varaudumme hankkeen riskeihin. 
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Taulukko 1. SWOT-analyysi 
Vahvuudet (S) 
x Kohderyhmälähtöinen idea. 
x Opiskelijoiden osallistaminen. 
x Koordinaattorin osaaminen ja luo-
vuus. 
x Joustavuus 
x Aktiivinen opiskelijakunta. 
 
Heikkoudet (W) 
x METKA:n kokemuksen puute 
hankkeiden hallinnoinnista. 
x Teeman vetovoima.  
x Hankekoordinaattorin kyvyttömyys 
ohjata hanketta. 
 
Mahdollisuudet (O) 
x Suuri kohderyhmä ja laaja vaikut-
tamismahdollisuus. 
x Tilaisuus METKA:n kehitysyhteis-
työtoiminnan vakiinnuttamiseen. 
x Kokeneet yhteistyökumppanit. 
 
Uhat (T) 
x Valtionapua ei myönnetä. 
x Opiskelijoiden puute. 
x Tilojen saavuttamattomuus hank-
keen alkuvaiheessa. 
 
 
Kehitysviestintähankkeemme suurin sisäinen vahvuus on kohderyhmälähtöinen idea. 
Tällä on varmistettu, että käytettävät menetelmät ja tilojen saavutettavuus on otettu 
huomioon opiskelijoiden näkökulmasta. Hankkeemme vahvuuksiin kuuluu opiskelijoi-
den osallistuminen. Tästä syystä toiminnan vakiintumisella on vahvat mahdollisuudet. 
Osallistuminen ja innostuminen varmistetaan viestintähankkeen alkuvaiheessa koor-
dinaattorin avulla. Ryhmätoiminnassa tärkeää on koordinaattorin hallitsemat draama-
menetelmät ja luovuus.  Vahvuutena on myös toiminnan joustavuus. Sisältöä ei etukä-
teen rajattu liian tiukasti, jotta osallistujat voivat muokata toimintaa oman osaamisensa 
kautta. Viimeinen listaamamme vahvuus on aktiivinen opiskelijakunta. He ovat innostu-
neita hankkeesta ja motivoituneita sen toteuttamiseen. 
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Ehdotukset sisäisten vahvuuksien tukemiseen: 
 
x Kohderyhmän huomioiminen kehitysviestintähankkeen toteutuksen aikana. 
x Aktiivinen yhteydenpito sidosryhmiin opiskelijoiden osallistamiseksi. 
x Opiskelijoiden tukeminen itsenäiseen toimintaan. 
x Koordinaattorille lisäkoulutuksen järjestäminen. 
 
Hankkeemme suurimmaksi sisäiseksi heikkoudeksi listasimme METKA:n kokemuksen 
puutteen hankkeen hallinnoinnista. He eivät ole aikaisemmin toteuttaneet hankkeita ja 
tämä voi vaikuttaa sen onnistumiseen. Toinen heikkous on teeman valinta. Se saattaa 
rajata osan opiskelijoista hankkeen ulkopuolelle, sillä aihe ei välttämättä vetoa kaikkien 
koulutusohjelmien opiskelijoihin. Kolmas heikkous on hankekoordinaattorin kokemuk-
sen puute. Hän ei ole aikaisemmin koordinoinut hankkeita.  
 
Ehdotukset sisäisten heikkouksien parantamiseen: 
 
x METKA:n jäsenten kouluttaminen hankehallinnosta esimerkiksi Kepan koulu-
tuksissa. 
x Mainostuksen määrällinen lisääminen toimipisteisiin, joissa ennakoimme vä-
häistä kiinnostusta hankkeen teemaan. 
x Hankekoordinointiin tutustuminen muiden hankkeiden ja koulutuksen kautta. 
 
Ulkoisista mahdollisuuksista tärkeimpänä näemme suuren kohderyhmän tavoittamisen 
sekä laajan vaikuttamismahdollisuuden. Hankkeen päätyttyä sillä on mahdollisuus ta-
voittaa ihmisiä kohderyhmän ulkopuoleltakin, esimerkiksi MetroTV:n ja haalarimerkin 
avulla. Mahdollisuutena on myös kehitysyhteistyötoiminnan jatkuminen hankkeen pää-
tyttyä. Aikaisempaa kehitysyhteistyötoimintaa ei ole, joten uskomme löytävämme ai-
heesta kiinnostuneita opiskelijoita. Kokeneet yhteistyökumppanit Plan Suomi ry. ja Uni-
cef ovat tärkeässä asemassa toteutuksessa. Hankkeen ensimmäinen vaihe ei toteutui-
si ilman heidän materiaalejaan ja heitä voidaan myös konsultoida hankkeen sisällön 
suhteen.  
 
Ehdotukset ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen: 
 
x Aktiivinen tiedottaminen METKA:n uudesta toiminnasta. 
x Uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen hankkeen aikana. 
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Ulkoisista uhista suurin on kieltävä rahoituspäätös Ulkoasiainministeriöltä. Mikäli näin 
käy, ei hankekoordinaattoria saada palkatuksi. Tämä vaikuttaa suuresti hankkeen käy-
tännön toteutukseen.  Toinen uhka on opiskelijoiden vähäinen osallistuminen hankkeen 
päätoiminnoksi suunniteltuun ryhmään. Tämä vaikuttaa toiminnan vakiintumiseen 
hankkeen päätyttyä. Kolmantena uhkana on valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytöksen 
huono esillepano. Jos ne ovat hankalasti saavutettavissa, emme saa tavoita tarpeeksi 
opiskelijoita.   
 
Ehdotukset ulkoisiin uhkiin torjuntaan: 
 
x Hankeen toimintojen suunnittelu niin, että niitä voidaan toteuttaa kielteisestä ra-
hoituspäätöksestä huolimatta. 
x Ryhmän toiminnan suunnitteleminen siten, että se ei ole riippuvainen ryhmän 
koosta. 
x Valokuvanäyttelyn sijoittelu arvioidaan toimipistekohtaisesti ennakkosuunnitel-
mista huolimatta. 
9 Arviointi 
 
Arvioinnin tukena olemme käyttäneet työelämän yhteistyökumppanilta METKA:lta 
saamaamme palautetta hankesuunnitelmasta ja sen tekemisestä. Palaute sisältää ar-
vion yhteistyömme onnistumisesta ja siitä vastasiko viestintähankesuunnitelma MET-
KA:n tarpeisiin. Sisällön arvioinnin tukena käytimme Kehitysyhteistyön palvelukeskuk-
selta (Kepa ry) saamaamme palautetta. Olemme myös itse arvioineet opinnäytetyöpro-
sessia sekä hankesuunnitelmaa. METKA:n ja Kepa:n arvioinnit liitteenä. (Liite 2)  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata METKA:n toiminnan kehittämistarpeeseen, joka 
tuli esille pohtiessamme ihmisten ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisääntynyttä tar-
vetta yhteiskunnassamme. Kortelainen toteaa arvioinnissaan, että METKA:lla ei aiem-
min ole ollut kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaa. Aloite globaalin näkökulman sisäl-
lyttämisestä opiskelijakunnan toimintaan lähti opiskelijoilta, jonka Kortelainen näkee 
vahvuutena. Kohderyhmän edustajina me toimme hankesuunnitteluun omaa perspek-
tiiviämme ja tuloksena on kehitysviestintähankesuunnitelma, joka on kirjoitettu kohde-
ryhmän näkökulmasta. Tämä lisää suunnitelman uskottavuutta ja varmistaa sen etujen 
kanavoitumisen hyödynsaajille. Kortelaisen mukaan myös omakohtainen kiinnostus 
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aiheeseen näkyi motivoituneena työskentelynä. Palautteen perusteella koemme vas-
tanneemme hyvin METKA:n kehittämistarpeeseen. 
 
Kepa ry tarjoaa kansalaisjärjestöille maksutonta hankeneuvontaa. Hyödynsimme hei-
dän palveluitaan kaksi viikkoa ennen kehitysviestintähankesuunnitelman palautusta. 
Saimme Kepa:lta palautteen, jonka mukaan suunnitelmamme vaati tarkennuksia. Arvi-
on perusteella hankeidea oli hyvä ja monipuolinen. 
 
Kehitysviestintähankesuunnitelman laatiminen opetti paljon hankesuunnittelusta, kan-
salaisjärjestöjen roolista globaalikasvatuksessa ja kehitysyhteistyön teemoista. Proses-
sin aikana olisimme voineet enemmän hyödyntää Kepa:n tarjoamaa neuvontaa viime-
hetken kiireen välttämiseksi. Suunnitelman laatimisessa oleellista oli tiivis yhteistyö 
METKA:n kanssa sekä kohderyhmän osallistaminen hankesuunnitteluun. Hankkeen 
sisältö on monipuolinen ja se saavuttaa monia opiskelijoita sekä osallistaa heitä toimin-
taan. Tästä syystä hankkeella on hyvät edellytykset päästä tavoitteisiin ja vakinaistaa 
kehitysyhteistyötoiminta osaksi opiskelijajärjestöä. 
 
Koemme onnistuneemme hyvän kehitysviestintähankesuunnitelman laatimisessa vä-
häisestä kokemuksestamme huolimatta. Tätä vahvistaa suunnitelmasta annettu positii-
vinen palaute. Hankesuunnitelmassa on huomioitu Ulkoasiainministeriön ohjeistus ja 
se noudattaa Suomen kehityspoliittisia linjauksia. Onnistuimme luomaan hankkeelle 
selkeät ja realistiset tavoitteet ja koemme, että suunnitelman avulla pääsemme näihin 
tavoitteisiin. Hankesuunnitelman toiminnot rakennettiin sosiokulttuuriseen innostami-
seen pohjautuen, joka auttaa näiden saavuttamisessa. Koimme teoriaan liittyvän kirjal-
lisuuden haastavaksi. Taustamme sosiaalialan opiskelijoina ja suorittamamme työhar-
joittelu Ghanassa vaikutti kehitysviestintähankesuunnitelman teeman valintaan. Valit-
simme lapsen oikeudet, koska se oli meille läheinen aihe. Valinta saattaa rajata hank-
keen kiinnostavuutta muiden kuin sosiaalialan opiskelijoiden parissa. Prosessina han-
kesuunnittelu oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Saimme kokemusta hanke-
suunnittelusta, jonka näemme tulevaisuudessa hyödylliseksi.   
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1. Tarkoitus ja sisältö 
Kerro lyhyesti, mistä hankkeessa on kyse. 
Mikä on hankkeen viesti? Mihin teemaan tai teemoihin hanke keskittyy? 
 
 
Kolme Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijaa otti yhteyttä meihin ja kertoi, 
että kehitysyhteistyötoiminnalle on tarvetta Metropoliassa. Sen aloittamiselle on tarvetta siksi, 
että ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestöissä ei ole ollut aktiivista toimintaa 
kehitysyhteistyön sektorilla. Verrattuna ylioppilaskuntiin, kehitysyhteistyötoiminta esimerkiksi 
Metropoliassa on lähestulkoon olematonta. Haluamme seurata Turun Ammattikorkeakoulun 
Opiskelijakunta TUOn esimerkkiä ja toimia kehitysyhteistyön parissa Suomen isoimmassa 
ammattikorkeakoulussa Metropoliassa, jossa on noin 16.000 opiskelijaa yli 70 eri 
koulutusohjelmassa. Hankkeemme tarkoitus on käynnistää ja vakiinnuttaa 
kehitysyhteistyötoiminta opiskelijajärjestöömme. 
 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaiseen peruskouluun. 
Tämän pääteeman haluamme tuoda esiin hankkeessamme ja herätellä opiskelijoita 
miettimään kehitysmaiden koulunkäynnin haasteita ja lapsen oikeuksiin liittyviä ongelmia, 
erityisesti Afrikassa. Hankkeella pyritään saavuttamaan välittömästi 300 opiskelijaa. Toiminta 
on suunnattu noin 10 000 Metropolian opiskelijalle. Toteutusvuosi 2013 sisältää 
valokuvanäyttelyn, dokumenttinäytöksen, kehitysmaavierailijan johtaman työpajan sekä 
videoraportin työstämisen. Kaikki toiminta tapahtuu opiskelijoiden suunnittelemana ja 
toteuttamana. Hankekoordinaattori organisoi toimintaa hankkeen aikana. 
 
Hankkeen keskeiset teemat: lapsen oikeudet, koulunkäynti kehitysmaissa, opiskelijoiden 
aktivointi kehitysyhteistyötoimintaan. 
 
 
2. Kuvaus 
Mikä on hankkeen tavoite? Mitä tehdään ja miten? Tarvittavat henkilöstöresurssit (kuka tai 
ketkä tekevät – palkattu henkilö, vapaaehtoinen - ja mitä tekevät? Millainen on hankkeen 
aikataulu ja mitä voimavaroja se vaatii, budjetti? Nimeä ja kuvaile mahdolliset 
yhteistyökumppanit, heidän tehtävänsä ja merkitys hankkeen tavoitteiden kannalta. 
Kehityskasvatukseen painottuvien hankkeiden osalta selvitä pedagogiset menetelmät. 
 
 
Hankkeen tavoite: 
 
x expect to see: Tavoitteena on tarjota Metropolian opiskelijoille tietoa kehitysmaiden 
lasten koulunkäynnin haasteista. Hanke tavoittaa uutta yleisöä jolle ei aikaisemmin ole 
suunnattu kehitysviestintää. 
 
x like to see: Toiminnan toivotut vaikutukset ovat Metropolian opiskelijoiden lisääntynyt 
mielenkiinto kehitysyhteistyöasioihin ja heidän aktivoituminen mukaan METKAn 
kehitysyhteistyötoimintaan. Toivomme hankkeen lisäävän opiskelijoiden ymmärrystä 
kehityskysymyksistä ja innostavan heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman 
puolesta. 
x love to see: Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksena kehitysyhteistyötoiminnan aloittaminen 
ja vakiinnuttaminen opiskelijakunnan toimintaan sekä Metropolian opiskelijoiden 
keskuuteen. 
 
Mitä tehdään ja miten tehdään? 
 
Hanke alkaa helmikuussa 2013 valokuvanäyttelyllä ja dokumenttinäytöksellä seitsemässä 
suurimmassa Metropolian toimipisteessä. Kahden kuukauden aikana halukkaat ilmoittautuvat 
mukaan huhtikuussa alkavaan toiminnalliseen ryhmään, joka kokoontuu säännöllisesti ja 
tutustuu syvällisemmin kehitysmaiden todellisuuteen ja kehitysyhteistyöhön. Tähän toimintaan 
perustuen ryhmä suunnittelee kehy-haalarimerkin ja syyskuussa 2013 tapahtuvan työpajan, 
jonka johtaa kehitysmaavieras Ghanasta. Työpaja toteutetaan ghanalaisessa 
luokkahuoneinstallaatiossa ja osallistujille annetaan haalarimerkki palkinnoksi. Toiminnan 
kehyksenä on sosiokulttuurinen innostaminen, jonka pääteemat ovat ryhmätyö, motivaatio, 
yhteisöllisyys, herkistyminen, dialogi, luovuus ja toimintaan sitoutuminen. 
 
Tarvittavat henkilöstöresurssit: 
 
x Hankekoordinaattori työskentelee kaksi päivää viikossa yhdeksän kuukauden ajan. 
Hankekoordinaattori vastaa hankkeen toteuttamisesta, sidosryhmien tiedottamisesta, 
seurannasta ja raportoinnista. 
 
Tammikuu - Maaliskuu: valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytöksen järjestäminen, 
toiminnan mainostaminen (julisteiden suunnittelu yhdessä METKAn tiedottajan kanssa, 
tiedottaminen), palautteen kerääminen, ryhmän kokoaminen (ilmoittautumisten 
vastaanotto, osallistujien rekrytointi), koko vuoden alustavat järjestelyt (tilojen 
varaaminen, yhteistyö opettajien kanssa). 
 
Huhtikuu – Kesäkuu ja elokuu: ryhmän koordinointi, ryhmän tapaamisten alustava 
suunnittelu ja järjestäminen, ryhmätoiminnan fasilitointi. 
 
Syyskuu: ryhmän koordinointi, työpajojen suunnittelu, kehitysmaavieraan vastaanotto ja 
vierailun koordinointi, yhteistyö Metropolian opettajien kanssa. 
 
Lokakuu: hankkeen evaluointi, loppuraportin kirjoittaminen ja hankkeen viimeistely. 
 
x Kansainvälisten asioiden sihteeri avustaa hankekoordinaattoria käytännön 
järjestelyissä ja toiminnan mainostamisessa sekä vastaa hankekokonaisuuden 
seurannasta. Sihteeri käyttää 10 työpäivää hankkeen toteuttamiseen. (METKAn 
omarahoitusosuus) 
x Tiedottaja suunnittelee valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytöksen julisteen sekä 
työpajan mainosjulisteen. Työskentelee neljä (4) työpäivää hankkeen hyväksi. 
(METKAn omarahoitusosuus) 
x Kehitysmaavieras johtaa syksyn työpajan ja tuo asiantuntemuksensa toimintaan. 
Kansainvälisen vieraan kautta tuodaan kehitysmaiden tunnelmia ja näkökulmia keskelle 
opiskelijoiden arkea. 
x Vapaaehtoiset: Ryhmän tekemä suunnittelu (työpajan suunnittelu ja toteuttaminen, 
haalarimerkin suunnittelu) on vapaaehtoistyötä. MetroTV opiskelijoiden videoraportti 
tehdään myös vapaaehtoisvoimin. 
Yhteistyökumppanit: 
 
x Yhteistyökumppanimme Plan Suomi ry ja Suomen UNICEF ry lainaavat meille valmista 
materiaaliaan. 
x Metropolian opettajat ohjaavat opiskelijoita mukaan toimintaan. Osallistumisesta 
opiskelijoilla on mahdollisuus ansaita opintopisteitä. Metropolian opettaja Arto Salonen 
luennoi ryhmälle. 
x Toimipistekohtaiset opiskelijayhdistykset osallistuvat toiminnan mainostamiseen 
toimipisteissä. Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimii 11 opiskelijayhdistystä, OPYä, 
yhteistyössä METKAn kanssa. OPYt toimivat yhden tai useamman toimipisteen alueella 
ja hoitavat niissä paikallista edunvalvontaa sekä järjestävät toimintaa opiskelijoille. 
x Opiskelijoiden perustama internet tv-kanava MetroTV (http://metrotv.metropolia.fi) 
osallistuu toiminnan dokumentointiin sekä raportointiin. 
 
Hankkeen sisältö: 
 
 
1)  Valokuvanäyttely ja dokumenttinäytös 
 
 
Vastuuhenkilöt: 
x Hankekoordinaattori: Helmikuu – Maaliskuu (2 päivää viikossa) Järjestää näyttelyn 
esillepanon toimipisteisiin, mainosjulisteiden jakelu, ilmoittautumisten 
vastaanottaminen sekä dokumenttinäytösten keskustelutilaisuuksien järjestely ja 
fasilitointi. 
x Kansainvälisten asioiden sihteeri: yleinen seuranta ja ohjeistaminen. 
x Tiedottaja: julisteiden suunnittelu kaksi (2) päivää. 
 
 
Toteutus: 
 
Kootaan valokuvanäyttely eri järjestöjen kuvista kouluympäristöstä ja koulunkäynnistä 
kehitysmaassa. Hankkeen puitteessa tehdään yhteistyötä Plan Suomi ry:n ja Suomen Unicef 
ry:n kanssa lainaamalla jo olemassa olevia valokuva- ja julistenäyttelyitä: 
 
Plan Suomi ry:n Keskiviikkona kello 10 –valokuvanäyttely esittelee neljän eri valokuvaajan 
vangitsemia välähdyksiä Ghanan, Intian, Sierra Leonen ja Ecuadorin lasten arkipäivästä. 
Lapset istuvat, tai nuokkuvat, koulunpenkillä, ihan niin kuin Suomessa, ja välitunnilla leikitään 
samoja, meille tuttuja leikkejä. 
 
UNICEFi:n Lapsen oikeudet - 12 julisteen sarja esittelee koskettavin värivalokuvin 
keskeisimpiä lapsen oikeuksia. 
 
Valokuvannäyttelyssä on esillä valmiita tietopaketteja aiheeseen liittyen: 
 
x Plan Suomi ry:n ”Kaikella on hintansa -kansalaisvaikuttamisen opas” (2009) 
x Kepa ry:n ”Kehitysyhteistyö nyt”(2010) 
x Suomen Unicef ry:n ”Lapsen oikeuksien sopimus” – esite. 
 
 
 
Näyttelyn yhteydessä esitetään Plan Suomi ry:n dokumenttielokuva ”Afrikka yllättää” (DVD, 
2010). Dokumenttisarja kertoo 18-30 -vuotiaiden senegalilaisten elämästä. Sarja pyrkii 
valottamaan Afrikan monimuotoista arkea stereotypioiden takana. Elokuva esitetään kerran 
kussakin toimipisteessä. 
 
Näyttelyä ja dokumenttielokuvaa mainostetaan julistekampanjalla koulun eri toimipisteissä, 
sisääntuloauloissa, ilmoitustauluilla, kahviloissa ja ruokaloissa. Lisäksi hyödynnetään 
sosiaalista mediaa (Facebook, METKAn internet-sivut ja Metropolian intranet). Toimipisteiden 
opiskelijayhdistykset hyödyntävät omia suoria kontaktejaan toiminnan mainostamisessa. 
 
Näyttely ja dokumenttinäytökset alkavat helmikuun ensimmäisellä viikolla 2013 ja niiden 
esittelyaika on yksi viikko per toimipiste (Tukholmankatu, Albertinkatu, Vanha maantie, Leiritie, 
Sofianlehdonkatu, Hämeentie, Vanha viertotie). Viimeinen esitys on maaliskuun viimeisenä 
viikkona. Kahden kuukauden aikana kerätään osallistujia maaliskuussa alkavaan ryhmään, 
joka suunnittelee hankkeen syksyn toimintaa. Ryhmän toimintaan voi ilmoittautua 
valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytöksien yhteydessä henkilökohtaisesti tai lomakkeella. 
 
Tavoite: 
 
Tavoitteena on tuoda kuvien ja elokuvan kautta kehitysmaiden koulunkäynnin ja arjen 
todellisuutta opiskelijoille ja kerätä osallistujia maaliskuussa alkavaan kehy-ryhmään. 
Tavoitteena saada paikalle opiskelijoita kaikilta aloilta ja etenkin sellaisia opiskelijoita, jotka 
eivät ole ennestään kiinnostuneita kehitysyhteistyön teemoista. Valitsemissamme 
toimipisteissä opiskelee noin 10 000 opiskelijaa ja valokuvanäyttely on heille kaikille avoin. 
Kerätyn palautteen perusteella saadaan karkea arvio kävijöiden määrästä. 
Dokumenttinäytöksiin tavoittelemme 20 osallistujaa per näytös eli yhteensä 140 opiskelijaa. 
 
Osallistaminen: 
 
Kuvilla voi olla merkittävä vaikutus ihmisten näkemyksiin ja asenteisiin. Plan Suomi ry:n ja 
Unicef:n näyttelyt ovat ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavia ja ne edistävät 
yhteisvastuuta sekä oikeudenmukaisuutta. Näyttelyn katsojat voivat kirjoittaa omia ajatuksia 
vieraskirjaan, niin että seuraavat voivat lukea ja kommentoida niitä. Palautteita kerätään 
perinteisen vieraskirjan lisäksi myös tyhjiin taulukehyksiin. Kehykset ovat seinillä 
näyttelykuvien vieressä. Opiskelijat voivat vapaasti kirjoittaa, piirtää tai liimata esiin nousseita 
ajatuksiaan kehyksiin. Palautteiden antaneiden kesken arvotaan motivoiva palkinto. Näistä 
teoksista tehdään lopuksi oma näyttely nimeltä ”Kehystä ajatukset”. (Vrt. hankkeen nimi) 
 
Elokuvan katsomisen jälkeen keskustellaan heränneistä ajatuksista. Elokuvan katsojat voivat 
myös kirjoittaa omia ajatuksia vieraskirjaan ja heitä rohkaistaan osallistumaan kehyksien 
täyttämiseen. 
 
 
 
 
2)  Ryhmä: 
 
Vastuuhenkilöt: 
x Hankekoordinaattori: Huhtikuu – Kesäkuu ja elokuu (2 päivää viikossa). Suunnittelee 
ryhmän tapaamisen, varaa tarvittavat tilat, valmistelee kokoustarjoilut, tilaa 
haalarimerkit, kirjoittaa tapaamisten ohjelman sekä pöytäkirjan. Ryhmän toiminnan 
fasilitointi sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa, 
x Kansainvälisten asioiden sihteeri: yleinen seuranta ja ohjeistaminen. 
x Ryhmäläiset: Suunnittelevat syksyn työpajan, haalarimerkin ja syventävät tietoaan. 
Toteutus: 
 
Ryhmä kerätään valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytöksen yhteydessä ja sen toimintaan 
otetaan mukaan noin 20 henkilöä. Ryhmä kokoontuu kerran kahdessa viikossa yhteensä 
kahdeksan (8) kertaa alkaen huhtikuun alusta alkaen. Kolme tapaamisista on vierailuja 
ryhmän toivomiin järjestöihin (esim. Kepa, Ulkoasianministeriö, Plan Suomi, Suomen Unicef). 
 
Loput viisi tapaamisista järjestetään Metropolian tiloissa. Yhdessä tapaamisista vierailee 
Metropolian opettaja tohtori Arto O. Salonen kertomassa kestävästä kehityksestä liittyen 
lasten oikeuksiin. Muissa tapaamisissa ryhmä suunnittelee syksyn työpajan ja siihen kuuluvan 
haalarimerkin. Ryhmän tapaamisissa on välipalatarjoilu. 
 
Tavoite: 
 
 
Tavoitteena on opiskelijoiden kehitysmaatietouden syventäminen (oppiminen) ja opiskelijoiden 
aktivointi itsenäiseen toimintaan. Vierailujen tarkoitus on tutustua alan eri toimijoihin ja saada 
selvä kuva heidän tekemästään työstä. Ryhmän itsenäisen työskentelyn tavoite on suunnitella 
syksyllä järjestettävä työpaja, installaatio ja haalarimerkki. 
 
 
Koska kyseessä on opiskelijakunnan hanke, yksi oleellinen osa sitä on oma haalarimerkki. 
Haalarit ovat monille tärkein muisto opiskeluajoista ja tästä syystä omista haalareista tulee 
ajan myötä korvaamattomat. Merkit kiinnostavat opiskelijoita eri tavalla kuin perinteiset 
esitteet, koska haalarimerkkien keräily on osa opiskelijakulttuuria. Merkki toimii erilaisena 
tapana muistuttaa opiskelijoita osallistumisestaan kehy-toimintaan ja tieto leviää helposti 
opiskelijalta toiselle. Merkki annetaan muistoksi suunnittelijoille sekä työpajaan osallistujille. 
Lisäksi se jaetaan yhteistyökumppaneille kuten opettajille ja kehitysmaavieraalle. 
 
 
Osallistaminen: 
 
 
Ryhmän tapaamiset lähtevät heidän omista tarpeistaan. Lopulliset tavoitteet luodaan heidän 
lähtökohdistaan ja he ovat itse sekä suunnittelu-, toteutus- että reflektointivaiheessa mukana. 
 
Ryhmässä suunnitellaan toimintaa henkilöiden omien vahvuuksien mukaan eikä mitään 
tarvitse osata etukäteen, vaan jokainen on omalla osaamisellaan tekemisessä mukana. 
Sitoutuminen on kuitenkin tärkeää, sillä ilman sitä ryhmän toiminta ei toteudu tavoitteiden 
mukaisesti. Itsenäinen suunnittelutyö on aktiivinen tapa tutustua kehitysaiheisiin. Tätä kautta 
opiskelijat prosessoivat ajatuksiaan omalla luovalla tavallaan. Lopputuloksena on 
ainutlaatuinen työpajakonsepti joka heijastelee opiskelijoiden kokemuksia. Haalarimerkin 
avulla opiskelijat tiivistävät kaiken kuvalliseen muotoon. 
 
 
 
 
3)  Installaatio ja työpaja: ghanalainen luokkahuone 
 
Vastuuhenkilöt: 
x ryhmäläiset: installaation esillepano, toiminnan mainostaminen muille opiskelijoille, 
yhteistyö opiskelijayhdistysten kanssa, työpajan toteuttaminen, mainosjulisteiden jakelu 
x kehitysmaavieras: työpajan sisällön toteuttaminen, työpajan fasilitointi 
x hankekoordinaattori: tilojen varaus, yhteistyö sidosryhmien kanssa, installaation 
esillepano, toiminnan mainostaminen, kehitysmaavierailun koordinointi, 
mainosjulisteiden jakelu, yhteistyö Metropolian opettajien kanssa, palautteen 
kerääminen. 
x kansainvälisten asioiden sihteeri: yleinen seuranta ja ohjeistaminen. 
 
Toteutus: 
 
Installaation ja työpajan suunnittelusta vastaa kevään aikana koottu ryhmä. Näiden kahden 
sisältö muotoutuu ryhmän vieraillessa kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ja muussa 
edellä kuvatussa toiminnassa. Tästä syystä työpajan lopulliseen toteutukseen ei ole tarkkoja 
suuntaviivoja ennen kuin ryhmä itse aloittaa suunnittelutyön. Kestoksi olemme suunnitelleet 
noin 90 minuuttia. Motivaation ja omistajuuden kannalta on tärkeää, että opiskelijat ovat itse 
suunnittelemassa ja toteuttamassa työpajaa alusta asti. Jonkinlaisia suuntaviivoja työpajalle 
antaa hankekoordinaattorin hallitsemat draamamenetelmät. 
 
Työpajan teemana on koulunkäynti ja siihen liittyvät haasteet. Työpajaa varten rakennetaan 
installaatio ghanalaista luokkahuonetta mukaillen, joka toteutetaan esimerkiksi videokuvalla, 
äänellä, kankailla, valokuvilla ja koulupuvuilla. Installaatiolla halutaan viestittää 
oppimisympäristöä ja koulutuksen esteitä sekä niiden syitä (esim. maksullisuus, koulumatkan 
pituus, nälkä, työ, tyttöjen oikeuksien puute). Työpajan keskeinen teema on lasten oikeus 
koulutukseen. (YK:n vuosituhattavoite kaksi: taata peruskoulutus kaikille.) 
 
Työpajaan kutsutaan katulapsien parissa työskentelevä ghanalainen Paul Semeh. Hän on 
Metropolian sosiaali- ja terveysalan yhteistyöjärjestö Street Children Empowerment 
Foundationin (SCEF) johtaja. SCEF toimii Accran perinteisissä kalastajayhteisöissä lasten ja 
nuorten oikeuksien edistämiseksi. Semehin vierailu kestää kaksi viikkoa, jonka aikana hän 
pitää yhteensä seitsemän työpajaa opiskelijoiden kanssa. Hän tuo katulasten kanssa 
työskentelevän ammattilaisen näkökulmaa lasten ja nuorten todellisuudesta Ghanassa. 
Kahden viikon vierailun aikana hän vierailee myös muiden pääkaupunkiseudun 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa (O’Diako, LAUREAMKO, HELGA) tarkoituksena 
herättää mielenkiintoa kehitysyhteistyötoimintaa kohtaan. 
 
Työpaja järjestetään kolme kertaa MetroSport-tapahtuman yhteydessä. Vuosittain järjestettävä 
MetroSport on Suomen ammattikorkeakoulujen suurin opiskelijatapahtuma, jossa opiskelijat 
voivat osallistua eri urheilu- ja kulttuuriaiheisiin työpajoihin. Vuosittain tapahtumassa vierailee 
noin 4000 - 5000 opiskelijaa. Metrosport-tapahtuman jälkeen työpaja järjestetään kerran 
neljässä eri Metropolian toimipisteen Megorassa (Albertinkatu, Sofianlehdonkatu, Vanha 
maantie, Leiritie). Megorat ovat opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä kohtaamispaikkoja ja 
virkistäytymistiloja ja sen takia loistava paikka toiminnan järjestämiselle. Tilat ovat helposti 
saavutettavissa ja hyvin esillä koulun toimipisteissä. 
 
Tavoite: 
 
Tavoitteena on, että hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana muotoutunut ryhmä 
toteuttaa aktiivisesti suunnittelemansa työpajan ja jakaa oppimaansa tietoa eteenpäin. Tässä 
vaiheessa ryhmäläiset eivät ole enää pelkästään osa kohdeyleisöä, vaan itsenäisiä toimijoita 
METKAn kehitysyhteistyötoiminnassa. Työpajan avulla tavoitetaan suuri määrä Metropolian 
opiskelijoita (noin 20 opiskelijaa / työpaja, yhteensä 140 opiskelijaa). Tavoite on, että 
opiskelijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmäläisten sekä kehitysmaavieraan kanssa. 
Työpaja herättää keskustelua, syventää opiskelijoiden tietoutta ja innostaa heitä toimimaan 
kehitysyhteistyön parissa tulevaisuudessa itsenäisesti tai opiskelijakunnan kautta. 
Osallistaminen: 
 
Opiskelijoiden ohjaamisesta työpajaan vastaavat erityisesti Metropolian opettajat, mutta myös 
opiskelijayhdistykset sekä METKA. Ohjaamisesta on sovittu etukäteen tiettyjen opettajien 
kanssa. He mainostavat työpajaa tunneillaan ja vierailevat siellä tuntiensa aikana. Työpajassa 
hyödynnetään hankekoordinaattorin osaamia draamamenetelmiä. Draamassa opitaan 
yhdessä kokeilemalla ja pohtimalla sekä luomalla kosketuspintaa käsiteltävään aiheeseen. 
 
Kehitysmaavieraalla on keskeinen rooli opiskelijoiden osallistamisessa. Hän toimii koko 
työpajan fasilitaattorina. Semeh toimii yhteisössään innostajana ja roolimallina. Hän on itse 
nuori vaikuttaja joka on motivoitunut toimimaan aktiivisesti ympäristössään. Semeh herättelee 
opiskelijoita miettimään omaa vastuutaan hyvinvointivaltion aktiivisina kansalaisina ja 
vaikuttajina. Hänen kertomansa perusteella opiskelijat samaistuvat ihmisiin toisella puolella 
maailmaa ja huomaavat miten eri lähtökohdat vaikuttavat ihmisten elämään. Aito kohtaaminen 
ihmisten välillä antaa opiskelijoille paljon enemmän kuin yksisuuntainen opetustilanne. Heti 
työpajojen jälkeen keskustellaan osallistujien kanssa ajatuksista ja mitä uusia näkökulmia 
osallistuminen toi esille. Tarkoituksena on näiden jakaminen ja oppimiskokemuksen 
syventäminen. 
 
 
 
 
4)  Videoraportti 
 
Vastuuhenkilöt: 
 
x MetroTV:n opiskelijat: videoraportin käsikirjoitus, kuvaus ja editointi 
x hankekoordinaattori: yhteistyö opiskelijoiden kanssa 
x kansainvälisten asioiden sihteeri: yleinen seuranta ja ohjeistaminen. 
 
 
 
Toteutus: 
 
Hankkeen aikana toteutetaan videoraportti, jonka kuvaa opiskelijoiden perustama internet tv- 
kanava Metro TV (http://metrotv.metropolia.fi). Kanava on tarkoitettu Metropolian opiskelijoille 
ja keskittyy koulun tapahtumista raportoimiseen ja viihdyttämiseen. Raporttiin kuvataan 
hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheet.  Videoraportin sisältö: 
x palautteet ja reaktiot valokuvanäyttelystä ja dokumenttinäytöksestä. 
x ryhmän toiminta. 
x installaation toteuttaminen. 
x kehitysmaavierailijan ohjaamat työpajat MetroSportissa ja toimipisteissä 
x palautteet ja reaktiot työpajasta. 
 
Tavoitteet: 
 
Tavoitteenamme on tuoda tietoa hankkeen aikana järjestetystä toiminnasta kaikille 
Metropolian opiskelijoille laajasti Internetin välityksellä. Näin viesti lasten oikeuksista saavuttaa 
myös ne opiskelijat, jotka eivät osallistuneet suoraan hankkeen toimintaan. Video toimii 
samalla osana hankkeen loppuraporttia. 
 
Osallistaminen: 
 
MetroTV:n toimittajien osallistuminen projektiin. MetroTV haastattelee opiskelijoita prosessin 
aikana. 
3. Kehityspoliittinen näkökulma 
Kuvaile miten hanke käsittelee kehitysyhteistyötä, kehityspolitiikkaa, globaaleja 
kehityskysymyksiä tai kehitysmaiden todellisuutta, tai ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä 
tai humanitaarisia kysymyksiä kehitysmaiden tai kehityspolitiikan näkökulmasta. 
 
 
Vaikka METKA kamppaileekin opiskelijoiden paremmasta asemasta, on silti todettava, että 
meillä täällä Suomessa asiat ovat aika mukavasti. Ruoka, turvallinen koti sekä maksuton 
koulutus kaikilla asteilla ovat meille etuoikeus. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa. 
METKA on päättänyt ryhtyä globaalin vastuun kantajaksi. Olemme sitoutuneita tähän 
tavoitteeseen ja hankkeeseen (mikä näkyy omarahoitusosuudesta). 
 
Nuori, nyt oppilaitoksissa opiskeleva sukupolvi, tulee toimimaan ja työskentelemään 
globaalissa ympäristössä, usein kansainvälisissä organisaatioissa. Niissä toimiminen 
edellyttää valmiuksia ja asenteita, joita kehitysyhteistyötiedotus ja globaalikasvatus edistävät. 
Siihen kannattaa panostaa. Näemme että järjestömme ja oppilaitoksemme on tärkeässä 
asemassa siinä, että saadaan passiivinen, huonosti informoitu kohderyhmä tietoisemmaksi 
kehityksen haasteista, vaikeuksista ja saavutuksista. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa 
ruohonjuuritasolla suoraan opiskelijoihin. Kehityspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että 
avointa ja pitkäjänteistä kehityskasvatusta tarvitaan kotimaassa. Tässä kansalaisjärjestöjen 
rooli on tärkeä, koska järjestöt tavoittavat kohderyhmiä, joita viranomaisviestintä ei puhuttele. 
 
Suomen kehityspolitiikka lähtee YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti siitä, että kaikki 
ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoiltaan ja oikeuksiltaan. Arvopohjainen 
kehityspolitiikka edistää keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita kuten yleismaailmallisuutta, jokaisen 
oikeutta päättää elämänvalinnoistaan, syrjimättömyyttä sekä tasa-arvoa. Kaikilla ihmisillä on 
yhtäläinen oikeus osallistua kehityksen määrittelyyn ja toimeenpanoon. Hankkeemme 
pohjautuu samoihin arvoihin ja keskittyy toiseen vuosituhattavoitteeseen - kaikkien lasten 
mahdollisuuteen suorittaa ilmainen peruskoulutus. Koulutus on vuosituhattavoitteiden kivijalka, 
koska lasten saaminen kouluun edistää suoraan muiden seitsemän tavoitteen saavuttamista. 
 
Monet lapset eivät pääse kouluun, sillä heidän perheillään ei ole varaa ravintoon, 
koulumaksuihin tai muihin koulunkäynnistä koituviin kustannuksiin, esimerkiksi koulupukuihin. 
Tilanne on erityisen haastava tytöille ja vammaisille lapsille, jotka ovat monesti syrjittyjä ja 
koulutuksen ulkopuolella. Hankkeemme valokuvanäyttely, dokumenttinäytös sekä syksyn 
työpaja tuovat näitä aiheita eri tavoilla näkyville. Ryhmätapaamisissa ja ryhmän 
järjestövierailuissa opiskelijat syventävät tietojaan näistä teemoista. 
 
METKAn tekemä työ koulutuspolitiikassa keskittyy suomalaiseen kontekstiin ja Metropolian 
opiskelijat ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan paikallisella tasolla. 
Hankkeemme toiminnalla pyritään laajentamaan opiskelijoiden tietoisuutta samoista aiheista 
globaalilla tasolla. 
 
 
 
4. Kohderyhmä ja keinot 
Kenet  hankkeella  halutaan  saavuttaa?  Mikä  on  hankkeen  ensisijainen  kohderyhmä? 
Kohderyhmän suuruus? Mitkä ovat hankkeen toissijaiset kohderyhmät? Millä tavoin valittu 
kohderyhmä aiotaan saavuttaa? 
 
 
 
Hankkeemme ensisijainen kohderyhmä on päätoimiset nuorten koulutusohjelmiin osallistuvat 
opiskelijat. Hankkeella halutaan saavuttaa ensisijaisesti sellaiset opiskelijat, joilla ei ole 
ennestään tietämystä kehityskysymyksistä. Jo kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille 
pyritään antamaan mahdollisuus syventää tietouttaan ja osallistua konkreettiseen 
opiskelijalähtöiseen toimintaan. 
 
Ensisijaisen kohderyhmän suuruus: 
 
x Valokuvanäyttely on esillä Metropolian suurimmissa toimipisteissä, joissa opiskelee 
yhteensä noin 10 000 opiskelijaa. Valokuvanäyttely on heille kaikille avoin ja helposti 
saavutettavissa. Palautteen perusteella arvioidaan lopullinen katsojamäärä. 
x Dokumenttinäytöksiin arviomme saavamme noin 20 opiskelijaa per näytös, eli yhteensä 
noin 140 opiskelijaa. 
x Kehy-ryhmän koko on 20 opiskelijaa. He toimivat aktiivisesti ja tapaamiskertoja on 
vähintään kahdeksan (8). 
x Kehitysmaavieraan ohjaamaan työpajaan osallistuu noin 20 opiskelijaa per työpaja. 
Työpaja järjestetään yhteensä seitsemän kertaa. Näin tavoitellaan yhteensä noin 140 
opiskelijaa. 
 
Hankkeen toissijainen kohderyhmä on Metropolian opettajat sekä opiskelijoiden perheet ja 
ystävät. Opettajia saavutetaan osallistamalla heitä valokuvanäyttelyn ja dokumenttinäytöksen 
sekä työpajan markkinoimiseen.  Opiskelijoiden perheet ja ystävät saavutetaan epäsuorasti 
osallistujien jakaessa kokemuksiaan. Haalarimerkki toimii viestin välittäjänä vielä 
hankkeemme päättymisen jälkeen. 
 
Kohderyhmän saavuttaminen onnistuu valitsemalla sellaisia toimintatapoja, jotka vetoavat 
opiskelijoihin ja ovat helposti saavutettavissa opiskelijoiden arkipäivässä. Opiskelijoiden 
kannalta toimivat keinot ovat kuvallinen viestintä (valokuvanäyttely, dokumenttinäytös) ja 
sosiaalisen median eri muodot (Facebook, Twitter, nettisivut). Opiskelijat ovat itse mukana 
suunnittelemassa toimintaa heti alusta lähtien, mm. tämän hankehakemuksen laatimisessa. 
 
 
 
 
5. Tulokset 
Mitä tuloksia hankkeella pyritään saavuttamaan? Esimerkiksi minkä uuden toimintatavan 
järjestö haluaa lanseerata, minkä panostuksen (seminaarin, luennon, leirin, työpajan) tuoda 
kehityskeskusteluun, mitä tiedotus- tai kehityskasvatukseen soveltuvaa aineistoa tuottaa jne. 
 
 
Hankkeen konkreettisena tuloksena: 
 
x toiminnan mainostamista varten painetut julisteet, joita levitetään Metropolian 
jokaiseen toimipisteeseen 
x ”Kehystä ajatukset” näyttely, joka koostuu valokuvanäyttelyn ja 
dokumenttielokuvanäytöksen aikana heränneistä ajatuksista 
x hankkeen aikana perustettu ja sen päättymisen jälkeen toimintaansa jatkava 
ensimmäinen opiskelijalähtöinen kehitysyhteistyöryhmä 
x hankkeen haalarimerkki, joka on tehokas viestinlevittäjä opiskelijoiden keskuudessa 
x ghanalainen luokkahuone – installaatio, jossa opiskelijat näkevät konkreettisesti 
minkälaista on kehitysmaan lapsen kouluarki 
x kehitysmaavieraan ohjaama osallistava työpaja, jossa opiskelijat syventyvät 
kehitysyhteistyöteemoihin ryhmän suunnittelemien menetelmien kautta 
x videoraportti, josta nähdään hankkeen eri vaiheet tiivistetyssä muodossa 
 
Toiminnan toivotut vaikutukset ovat Metropolian opiskelijoiden lisääntynyt mielenkiinto 
kehitysyhteistyöasioihin ja heidän aktivoituminen mukaan METKAn kehitysyhteistyötoimintaan. 
Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksena on kehitysyhteistyötoiminnan aloittaminen ja 
vakiinnuttaminen opiskelijakunnan toimintaan sekä Metropolian opiskelijoiden keskuuteen. 
 
 
 
6. Seuranta 
Miten hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tuloksia arvioidaan (mitkä ovat hankkeen 
onnistumisen kriteerit)? Vaikutukset? Millaisia laadullisia ja määrällisiä mittareita käytetään 
(osallistujien määrän seuranta, osallistujien aktiivisuus, minkä muotoista palautetta 
kootaan)? 
 
 
Hankkeen etenemistä seurataan jatkuvasti ja arviointimateriaalia kerätään riittävästi ja 
monipuolisesti toiminnan aikana. Seuranta auttaa tekemään näkyväksi tehtyä työtä ja 
tarkistamaan ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Tarvittaessa toimintaa on mahdollista 
kehittää myös hankkeen aikana. 
 
Laadullinen seurantamme koostuu mielipiteiden keräämisestä, viestin perillemenon 
arvioimisesta ja kokemusten evaluoinnista. Laadullisen seurannan keinoja ovat: 
x hankekoordinaattorin kirjoittama päiväkirja, jossa jatkuvasti reflektoidaan toimintaa 
ja konkreettisten tavoitteiden toteutumista 
x valokuvanäyttelyyn ja dokumenttinäytökseen osallistuneiden palautteet 
vieraskirjassa ja kehyksissä 
x videoraportti, jossa seurataan hankkeen eri vaiheita 
 
Laadullisen seurannan lisäksi raportoimme määrällisesti. Määrällisen seurannan keinoja ovat: 
x hankekoordinaattorin pitämä kirja osallistujamääristä 
x kehitysyhteistyöryhmän koko 
x vapaaehtoistyön tuntikirjanpito (Ulkoasiainministeriön lomakkeella) 
x hankkeen haalarimerkin menekki 
 
Seurannan konkreettinen tuotos on väliraportti ja loppuraportti. Näiden lisäksi tuotetaan 
videoraportti. 
7. Kustannusarvio 
 
 
Kokonaiskustannukset kustannuslajeittain (UM:n tuki eriteltävä liitteessä A) 
 
Kaikkien tähän merkittävien kustannusten tulee olla k uva ttuina  k ohdas sa  ”4 .  Kuva 
us ”  
 
Erittele kaikki kulut liitteessä A: (palkka- ja sivukulut sekä palkattavien henkilöiden nimet ja 
tehtävät hankkeessa: esim. Matti Meikäläinen, koordinaattori, palkka 1000e + sivukulut %, 300e (%-määrä 
sisältää lakisääteiset erät sos.turva %, eläkevakuutus %, työttömyysturvavakuutus %) = yhteensä 1300e). 
 
Palkkiota ja päivärahaa ei voida maksaa samanaikaisesti. 
 
Kustannuslaji Yhteensä 
A1 Henkilökulut:  
Hankekoordinaattori 8661,97 € 
Kansainvälisten asioiden sihteeri (omarahoitus) 1241,31 € 
Tiedottaja (omarahoitus) 521,69 € 
Yhteensä: 10 424,97 € 
A2 Ostetut palvelut: palkkiot: - 
matka- ja majoituskulut: - 
muut kulut: - 
Yhteensä: - 
A3 Hallintokulut (vain hankkeelle jyvitetyt kulut):  
Yhteensä: 559,00 € 
A4 Materiaalit ja muut hankinnat  
Hankkeen haalarimerkki 164,00 € 
Valokuvanäyttelyn ja dokumenttielokuvan juliste 70,00 € 
Työpaja juliste 70,00 € 
Ghanalainen luokkahuone työpaja (Kouluasut, koristemateriaalit) 50,00 € 
Vieraskirja-materiaalit (Kirja, posteri, post-it laput, kynät) 50,00 € 
Yhteensä: 404,00 € 
A5 Muut kulut  
Kehitysmaavieraan lentoliput, Accra - Helsinki - Accra 1000,00 € 
Kehitysmaavieraan viisumikulut 60,00 € 
Kehitysmaavieraan matkavakuutus 40,00 € 
Kehitysmaavieraan majoituskulut 980,00 € 
X 
 
 
Kehitysmaavieraan päivärahat 504,00 € 
Ryhmätapaamisten tarjoilut 300,00 € 
Vapaaehtoistyö 4000,00 € 
  
Yhteensä: 6884,00 € 
Hankkeen kokonaiskulut yhteensä: 18 271,97 € 
 (rahana liikkuvat 
erät) 
 
 
 
Viestintä- ja kehityskasvatustuki 11 949,97 € 
Omarahoitus rahana ja lähde (HUOM: ei julkista rahaa) 2322,00 € 
Omarahoitus vapaaehtoistyönä sekä kuvaus 
Ryhmän tekemä työ (työpajan ja haalarimerkin suunnittelu, 
työpajan toteutus) 
Metro TV (videoraportin kuvaus, editointi) 
 
 
3000,00 € 
1000,00 € 
Muu rahoitus ja lähde - 
Hankkeen kokonaisrahoitus yhteensä 18 271,97 € 
 
 
 
Järjestön aikaisempi viestintä- tai kehityskasvatustuki 
 
 Kokonaiskustannukset €  Tuki UM:ltä € 
vuosi -  - 
vuosi -  - 
vuosi -  - 
 
 
 
Onko järjestö raportoinut aikaisemmin saamansa tuet? Jos ei, miksi? 
- 
Onko järjestö hakenut tai saanut muuta julkista tukea toimintaansa viimeisten kahden 
vuoden aikana? Määrä ja tarkoitus/vuosi. 
- 
 
Järjestö vakuuttaa, että hankkeen omarahoitusosuudessa ei ole mukana julkista 
rahaa. 
Järjestö on lukenut viestintä- ja kehityskasvatuksesta laaditut ohjeet 
  
 
Allekirjoitus  
Nimen selvennys Jari Nuutinen  Aleksi Nenonen 
Asema/tehtävä Puheenjohtaja  Varaapuhenjohtaja 
 
(Järjestön nimenkirjoitustavan mukaisesti) 
 
 
 
 
 
 
Hakemuksen yhteydessä toimitettavat liitteet: 
 
Hakulomake (hakemusosio ja hankesuunnitelma (täytettävä kustakin hankkeesta 
erikseen) 
Kuluerittely liite A 
Järjestön säännöt (mikäli uusi hakija, tai muutoksia) 
Kopio yhdistysrekisteriotteesta (mikäli uusi hakija tai muutoksia) 
Järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteineen 
Järjestön viimeisin toimintakertomus 
Järjestön vahvistettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
 
 
Hakemukset, sitoumukset ja raportit toimitetaan osoitteella Ulkoasiainministeriö, 
Kehityspoliittisen osaston kirjaamo, PL 403, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen 
Katajanokanlaituri 3, 00160 Helsinki. 
 
 
HUOM! Mikäli tila ei riitä, hankesuunnitelma tai sen osa voidaan esittää erillisellä liitteellä. 
Lomakkeen voi täyttää tietokoneella, jolloin luettelon osia voi muokata sopivan kokoisiksi tai 
lisätä/vähentää. Käsittelyn helpottamiseksi pyydämme käyttämään yllä olevaa jaottelua. 
 
 
 
 
 
Vuoden 2012 vkk-hanke 
 
       
Liite: Viestintä- ja kehityskasvatushankkeen suunnitelmaan ja raporttiin 
LIITE A:  KULUERITTELY 
 
A1: Henkilökulut  
Tehtävä / työntekijä Työn kesto 
(kk) 
- Palkka e/kk    - 
eriteltynä 
lakisääteiset 
sivukulut e/ kk 
Palkkakulut 
ja  
lakisääteiset 
sivukulut 
yhteensä € 
Matka- ja 
majoituskulut 
Muut henkilökulut 
(esim. päivärahat) 
Henkilökulut 
yhteensä  
Palkattu henkilöstö (Suomesta/kehitysmaasta), erittely henkilöittäin ja tehtävittäin 
 
Hankekoordinaattori Petteri Pietinen 
 
 
9 kuukautta 
 
 
792,11 € / kk 
170,33 € / kk 
962,44 € / kk 
 
 
8661,97 € 
 
- 
 
 
- 
 
 
8661,97 € 
 
Kansainvälisten asioiden sihteeri Tina 
Kortelainen 
 
 
10 päivää 
 
1021,65 € / 10 pv 
219,66 € / 10 pv 
1241,31 € / 10 pv 
1241,31 € 
 
- - 1241,31 € 
METKA 
omarahoitus 
 
Tiedottaja Ilkka Helo 
 
4 päivää 
 
429,38 € / 4 pv 
92,31 € / 4 pv 
521,69 € / 4 pv 
521,69 € 
 
- - 521,69 € 
METKA 
omarahoitus 
Yhteensä     10 424,97 € 
Lisätietoja: Hankekoordinaattori työskentelee 2 päivää per viikko, 9 kuukauden ajaksi. METKAn kansainvälisten asioiden sihteeri ja 
METKAn tiedottaja tukevat hanketta työajallaan (omarahoitusosuus).  
 
A2: Ostetut palvelut (Huom. palkkiota ja päivärahaa ei makseta samanaikaisesti) 
Vuoden 2012 vkk-hanke 
 
       
Palveluntuottajakohtainen 
erittely 
Palkkiot (yksikköhinta) Matka- ja majoituskulut Muut kulut  
(esim. päiväraha) 
Yhteensä 
     
Yhteensä kululajeittain     
Lisätietoja: 
Vuoden 2012 vkk-hanke 
 
       
A3: Hallintokulut –  
Kululaji (ilmoitetaan järjestön kokonaiskulut  ja siitä hankkeelle jyvitetyt kulut) Yksiköiden määrä Yksikkökustannus Yhteensä 
 
Järjestön hallinto- ja tukitoiminta yhteensä: 158375,00 € 
Hankekoordinaattorin osuus kuluista: 559,00 € (tähän sisältyy osuus esim. 
kokouskuluista, terveydenhuollosta, konttorikoneiden ylläpidosta ja huollosta, 
tomistotarvikkeista ja talouspalveluista) 
 
- 
 
- 
 
559,00 € 
 METKA  
omarahoitus 
                                                                                                                                                                           Hallintokulut yhteensä 559,00 € 
Lisätietoja: 
 
A4: Materiaalit ja muut hankinnat 
Materiaalit ja muut hankinnat Hankintalähde Yksiköiden 
määrä ja laatu 
Yksikkö-
kustannus 
Rahti ym. kulut Yhteensä 
Hankkeen haalarimerkki Turun Haalarimerkki Oy 
www.merkillinen.fi 
 
200 
kappaletta, 
koko: 80mm 
 
0,82 € 
 
 
Toimituskulut: 8,50 € 
 (Postipaketti Itella 
Economy 16)  
 
164,00 € 
 
 
Valokuvanäyttelyn ja dokumenttielokuvan  
juliste 
 
Metropolian Digipaino 
digipaino@metropolia.fi 
 
100 kappaletta 
(20 per 
toimipiste), 
koko: A3 
 
0,70 € 
 
- 70,00 € 
Työpajan juliste 
 
Metropolian Digipaino 
digipaino@metropolia.fi 
100 kappaletta 
koko: A3 
 
0,70 € - 70,00 € 
Ghanalainen luokkahuone – työpaja 
(kouluasut, koristelumateriaalit) 
 
Makola Market, Accra 
 
- - - 50,00 € 
Vieraskirjamateriaalit (kirja, posteri, post-it 
laput, kynät) 
Suomalainen 
Kirjakauppa 
- - - 50,00 € 
                                                                                                                                                  Materiaalit ja muut hankinnat yhteensä   404,00 € 
Lisätietoja: 
Vuoden 2012 vkk-hanke 
 
       
 
A5: Muut kulut (käytetään ainoastaan kuluerillä, jotka eivät kuulu muihin osioihin) 
Kululaji Yksiköiden määrä Yksikkökustannus Yhteensä 
 
Kehitysmaavieraan lentoliput, Accra - Helsinki - Accra 
Kehitysmaavieraan viisumikulut  
Kehitysmaavieraan matkavakuutus 
Kehitysmaavieraan majoituskulut 
Kehitysmaavieraan päivärahat  
 
 
1 
1 
1 
14 yötä 
14 päivää 
 
1000,00 €  
60,00 € 
40,00 € / 2 viikkoa 
70,00 € / yö 
36,00 € / päivä 
 
1000,00 € 
60,00 € 
40,00 € 
980,00 € 
504,00 € 
 
Ryhmätapaamisten tarjoilut 
  
 
5 tapaamista 
 
60,00 € 
 
300,00 € 
 
Vapaaehtoisten tekemä työ 
Ryhmän tekemä työ (työpajan ja haalarimerkin suunnittelu, työpajan toteutus) 
Metro TV (videoraportin kuvaus, editiointi) 
 
 
 
300 tuntia 
100 tuntia 
 
 
10 € / tunti 
10 € / tunti 
 
 
3000 €  
1000 € 
                                                                                                                                                                                  Muut kulut yhteensä 6884,00 € 
Lisätietoja:  
Lentolippujen arvioitu hinta on noin 1000€ (www.vertaa.fi, 10.10.2012). Kehitysmaavieraan viisumin hinta on 60€ (www.formin.finland.fi, 
10.10.2012) ja matkavakuutuksen hinta on noin 40€ (www.vanguardassurance.com). Kehitysmaavieraan majoituskulut Omena Hotellissa 
noin 70€ per yö (www.omenahotels.com).  
Viidelle ryhmän tapaamiskerralle budjetoitiin tarjoiluihin 3€ per henkilö/tapaamiskerta kun ryhmässä on 20 henkilöä.  
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Tammi
Heinä
Helmi
Elo
Maalis Huhti Touko Kesä
Syys Loka Marras Joulu
Ryhmä kokoontuu. Luentoja, vierailuja: hankekoordinaattori
Valokuvanäyttely ja dokumenttinäytös: 
Hankekoordinaattori, kv-sihteeri, tiedottaja
Valmistelut: 
Hankekoordinaat
-tori, kv- sihteeri
Ryhmä kokoontuu: hankekoordinaattori
Mainostaminen: koordinaattori
• Kehitysmaavieras Paul Semeh. Kaksi viikkoa Suomessa. Koordinaattori, kv-sihteeri ja 
vapaaehtoiset.
• Työpaja. Koordinaattori, Paul Semeh
• Installaatio, ghanalainen luokkahuone. Koordinaattori, Paul Semeh, vapaaehtoiset. 
Mainostaminen: Tiedottaja, kv- sihteeri, hankekoordinaattori
Hankkeen evaluointi, 
loppuraportti ja 
viimeistely: 
Hankekoordinaattori, 
kv- sihteeri
Välievaluointi, 
väliraportti: 
Hankekoordinaattori, 
kv- sihteeri
Työsuunnitelman 
laadinta: 
Hankekoordinaatt
ori, kv-sihteeri
Vuosi 2013 toiminnot ja vastuuhenkilöt viikoittain
  
 
ASSESSMENT  
 
 
Eeva Berg, Susanna Halinen and Petteri Pietinen contacted METKA in 2011 
with the idea for establishing development cooperation activities at the 
student union. METKA had not participated in any kind of development 
cooperation activities before that, so in fact it was Eeva, Susanna and 
Petteri who took the initiative and introduced a global perspective to 
METKA’s work.  
In cooperation with Eeva, Susanna and Petteri, METKA decided to apply for 
project funding to the Finnish Ministry for Foreign Affairs. The aim of the 
planned one-year communication project, to be realized in 2013, is to raise 
development issues for debate among the students of Metropolia University 
of Applied Sciences.  
As a registered organization METKA is eligible to apply for state support and 
therefore acts as the official applicant. Without the active support of Eeva, 
Susanna and Petteri the project planning would not have been possible 
though. Being representatives of the target group of the project, they have 
an insider perspective and were able to incorporate this into the project 
planning. The result is a project proposal written from the point of view of 
the target group itself, which adds significantly to the credibility of the plan 
and ensures its suitability to the final beneficiaries.  
Working with Eeva, Susanna and Petteri on the project proposal was 
inspiring. They always showed a motivated and hard-working attitude, 
which is based on their genuine interest in the issue at hand. Their personal 
experience of having spent several months in Ghana and working for the 
Street Children Empowerment Foundation (SCEF) proved to be an asset 
when it came to spelling out the relevance of the project to Finland’s 
development cooperation strategy, taking into account such issues as the 
Millennium Development Goals, cross-cutting themes and the sustainability 
of development cooperation projects. In addition to bringing in the 
knowledge based on their personal experience of life in Ghana, they also 
gathered relevant information by attending workshops offered by KEPA in 
Helsinki. The project planning skills they attained there were certainly 
useful for the actual writing of the proposal.  
Throughout the writing process Eeva, Susanna and Petteri showed 
independent initiative and took on considerable responsibility for making 
the project successful.  
 
Tina Kortelainen                                                                                         
Officer, International Affairs 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA
Kommentit kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatushankkeisiin
04.10.2012
Kepan VKK-neuvonta
Paula Konttinen
Sanna Rekola
Yleistä
 Hyvä ja monipuolinen hankeidea!
 Mikä on hankkeen nimi (ensimmäinen kohta ensimmäisen sivun taulukossa)?
 
1. Hankkeen tarkoitus ja sisältö
 Selvittäkää tarkemmin hankkeen tarkoitusta ja sisältöä. Heti alussa on hyvä antaa 
lukijalle ymmärrys kuva hankkeen kokonaisuudesta ja siitä, miksi hanketta tarvitaan, 
mihin sillä pyritään ja miten.
 Kohdassa 4. olette kuvanneet kehityskysymysten käsittelyn vähäisyyttä 
oppilaitoksessanne ja tarvetta hankkeelle. Siirtäkää kappale heti tänne alkuun 
perustelemaan hankkeen tarvetta. Miten hanke vastaa tähän tilanteeseen?
 Kertokaa myös lyhyesti, mihin teemoihin hanke keskittyy. Hienoa, jos pystytte 
kertomaan tarkemmin, mitä kehityskysymyksiä hanke käsittelee.
2. Kuvaus
 Terävöittäkää heti alkuun, mikä on hankkeen tavoite: mikä muutos sillä halutaan 
saada aikaan ja kenessä? Mihin suurempaan kehitystavoitteeseen hanke liittyy? 
(Voitte käyttää apuna hahmottelussa koulutuksessa käytettyä tekniikkaa what do you 
'expect to see', 'like to see' and 'love to see'.)
 Tavoitteen jälkeen kertokaa ensin yleisellä tasolla mitä hankkeen aikana tullaan 
tekemään ja miten nämä aktiviteetit vievät kohti tavoitettanne. Kuvatkaa vasta tämän 
jälkeen hankkeen eri vaiheet.
 Kuvatkaa myös hankkeen koordinaatioon ja toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ns. 
lopputuotteiden lisäksi. Suunnitelkaa mukaan myös seurantaan ja arviointiin liittyvät. 
Tehkää näkyväksi kaikki työ, jota hankkeeseen liittyy ja kertokaa kuka sen tekee ja 
koska. Lisätkää kuvaukseen esimerkiksi kuukausittainen aikataulu. Sellainen antaa 
hyvä kuvan hankkeen eri vaiheiden suhteutumisesta toisiinsa ja hankkeen 
kokonaisuudesta.
 Ensimmäisen sivun taulukossa olette listanneet koko joukon hankkeen 
yhteistyökumppaneita. Varmistakaa, että heidän tehtävänsä ja roolinsa hankkeessa 
tulee esille kuvauksessa. Megora ja Metropolian oppilaskuntayhdistykset jäävät nyt 
vähälle selvitykselle, samoin Metropolian ammattikorkeakoulun rooli.
 Onko hankkeessa vapaaehtoisia? Mikä on heidän roolinsa ja mitä tehtävänsä?
 Mikäli resurssitarpeen kuvaaminen kohta kohdalta tuntuu hankalalta, siitä voi myös 
tehdä oman kappaleensa, jossa selvitetään kaikki hankkeen toteuttamiseen tarvittavat 
resurssit, henkilöiden työtehtävät ja työnjako jne. Varmistakaa, että kaikki budjetissa 
esille tulevat asiat saavat selvityksensä kuvauksessa ja toisinpäin.
1) Valokuvanäyttely
 Kertokaa näyttelystä tarkemmin. Mitä teemoja se käsittelee ja miten se liittyy 
hankkeenne tavoitteeseen? Millä tavoin näyttely lisää kohderyhmän tietoisuutta 
kehityskysymyksistä?
 Kuvatkaa tarkemmin hankekoordinaattorin tehtäviä näyttelyyn liittyen. Tällaisenaan 
näyttelylle varattu työaika vaikuttaa melko paljolta, kun kyse on valmiista 
näyttelyistä.
 Kertokaa myös tiedottajan tehtävistä ja materiaaleista lisää.
 Voisiko näyttelyn yhteydessä olla oheisohjelmaa / -materiaalia, jolla näyttelyn 
viestejä voisi syventää, esim. keskustelutilaisuuksia, työpajoja, teemailtoja tms.
 Dokumenttinäytökset on tarkoitus ilmeisesti järjestää näyttelyjen yhteyteen. Kuvatkaa 
tarkemmin näyttelyn ja dokumenttien välisiä synergioita.
 Keitä tavoitellaan paikalle? Kuinka monta kävijää? Missä näyttelyä mainostetaan ja 
miten?
 Miten vierailijoita kannustetaan kirjoittamaan vieraskirjaan? Miten vieraskirja aiotaan 
toteuttaa: perinteisenä kirjana, suurena posterina, johon vierailijat voivat jättää 
terveisensä vai jotenkin muuten?
2) Dokumenttinäytös
 Toteutetaanko dokumenttinäytökset osana näyttelyä?
 Mitkä ovat hankekoordinaattorin tehtävät?
3) Ryhmä
 Perustelkaa hankekoordinaattorin palkkakulut kertomalla mahdollisimman tarkasti 
hänen tehtävistään ryhmän koordinaatioon liittyen.
 Mikä on Metkan kansainvälisten asioiden sihteerin rooli hankkeessa?
 Keitä ryhmään toivotaan mukaan? Miten heidät tavoitetaan ja saadaan innostumaan 
ryhmän toiminnasta?
 On hyvä idea osallistaa opiskelijat suunnitteluun ja toteutukseen!
 Kuvatkaa kuitenkin tarkemmin, mikä on ryhmän toiminnan tavoite, mitä toimintaa on 
odotettavissa ja miten ryhmän toimintaa tullaan ohjaamaan hankkeen puitteissa. 
Kertokaa tarkemmin järjestövierailuista (mihin niillä pyritään ja mitä ne sisältävät), 
syventävästä luennosta (mikä luennon tehtävä ja sisältö), työpajan ja installaation 
suunnittelusta (kenelle, miksi, mitä, mikä ryhmän rooli suunnittelussa) ja 
haalarimerkistä (miten liittyy kehityskysymyksiin ja edistää hanketta).
4) Installaatio ja workshop
 Kertokaa tarkemmin workshopien sisällöstä: mitä workshopien aikana tapahtuu?
Mitä ne käsittelevät ja miten? Millaisia menetelmiä käytetään? Miten ne syöttävät 
hankkeen tavoitteeseen ja käsittelevät hankkeen teemoja / viestejä? Kuinka pitkiä 
työpajat ovat?
 Avatkaa lisää ghanalaisen luokkahuoneen sisältöä: mitä kaikkea luokassa on ja miksi? 
Perustelkaa budjetissa mainitut kulut.
 Kuinka monta opiskelijaa työpajoihin osallistuu? Miten heidät tavoitetaan?
 Mainitsette, että työpajojen jälkeen keskustellaan ajatuksista ja uusista näkökulmista. 
Miten, missä, koska, kenelle ja kenen toimesta nämä tapaamiset järjestetään vai 
ovatko osa workshopeja?
 Mitä muuta ohjelmaa 5 työpajan lisäksi vieraallanne voisi olla? Aikaa voisi olla 
muuhunkin, jos vierailun kesto on 2 viikkoa.
5) Haalarimerkki
 Olette kuvanneet hyvin haalarimerkin merkitystä. Kuvatkaa vielä haalarimerkin 
merkitystä hankkeen tavoitteen kannalta. Miten merkki edistää tiedon (ja minkä 
tiedon) leviämistä?
6) Videoraportti
 Videoraportti on hyvä idea! Saatte tällä tavoin talteen hyvin hankkeen vaiheita, 
tunnelmia ja osallistujien kokemuksia.
 Kenelle videoraportti on suunnattu? Miten sitä markkinoidaan? Kuinka suurta 
katsojaryhmää tavoitellaan? Millaisia viestejä videolla välitetään? Miten se liittyy 
hankkeen kokonaistavoitteeseen?
3. Kehityspoliittinen näkökulma
 Kertokaa tarkemmin hankkeen teemoista ja niiden kytköksistä Suomen 
kehityspoliittiseen toimintaohjelmaan ja / tai vuosituhattavoitteisiin. Mainitsette 
esimerkiksi teemat ruoka ja maksuton koulu. Nämä liittyvät suoraan 
vuosituhattavoitteisiin 1. ja 2. Kuvatkaa tarkemmin, miten teemat näkyvät hankkeen 
sisällöissä ja toteutuksessa.
 Mikä on kehityspoliittisten viestien merkitys kohderyhmälle?
4. Kohderyhmä ja keinot 
 Siirtäkää ensimmäinen kappale kohtaan 1. jossa se perustelee tarvetta hankkellenne.
 Olette hyvin eritelleet ensisijaisen ja toissijaisen kohderyhmän. Kertokaa vielä 
numeerisesti, kuinka suuret nämä ryhmät ovat ja miten heidät tavoitetaan. Eritelkää 
hankkeen eri vaiheet ja niiden kohderyhmien määrät.
 Avatkaa, miten tavoitatte toissijaisen kohderyhmän? Mitä hanke tarjoaa heille?
 Mainitsette saavuttamisen kannalta olennaisina kanavina sosiaalisen median muodot. 
Kertokaa näiden kanavien käytöstä tarkemmin kohdassa 2. Kuvaus.
 Miten suurelle joukolle hankkeen tapahtumia markkinoidaan?
 Huomatkaa, että koska hankkeessa vierailee ulkomainen vieras, jonka tuominen 
Suomeen aiheuttaa kustannuksia, on kohderyhmän oltava riittävän suuri, jotta vierailu 
voidaan perustella.
5. Tulokset 
 Kertokaa tuloksista tarkemmin, myös sisällöllisestä näkökulmasta.
6. Seuranta 
 Olette eritelleet hyvin sekä laadullisia että määrällisiä mittareita!
 Hienoa, että olette myös maininneet kuka seurantaa ja arviointia tekee.
 Mitä tarkoittaa laadullisessa seurannassa mainittu videolla seuranta?
 Mainitsette tärkeän seikan: palautteen antamisen tekemisen helpoksi ja 
houkuttelevaksi. Kuvatkaa taremmin miten huomioitte tämän periaatteen?
 Kertäänkö kehy-ryhmän osallistujilta palautetta muutoin kuin haastattelujen 
muodossa, esim. kirjallisesti jollakin tapaa?
 Olettehan huomioineet seurannassa hankkeen kaikki vaiheet?
 Lopussa olevassa kappaleessa kerrataan hankkeen tavoite. Riittää, että tämä tulee 
esille hakemuksen alussa. Sopisi esimerkiksi kohtaan 1. hankkeen esittelyyn.
7. Kustannusarvio
 Perustelkaa kaikki kulut kohdassa 2. kuvaus ja avatkaa niiden sisältöä kohta kohdalta 
Kuluerittelulomakkeessa A. Eritelkää myös, mitkä osat on tarkoitus kattaa hankkeen 
omarahoituksella ja mitkä sisältyvät ministeriöltä haettavaan tukeen.
 Varmistakaa, että kaikki henkilökulut perustellaan kohdassa 2. kuvaus.
 Mistä hallintokulut koostuvat? Entä haalarimerkkein valmistus, ghanalaisen 
luokkahuoneen kustannukset?
 Tarvitseeko vieraanne vakuutusta? Aiheutuuko hänen vierailustaan matkakuluja 
kotimaassa?
 Kuinka paljon on hankkeen omarahoitusosuus ja mistä se koostuu?
 Onko hankkeessa vapaaehtoistyötä? Tämän voi laskea osaksi omarahoitusta
(laskennalliseksi arvoksi esim. 10 e /tunti).
